

Atividades do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-2023 desenvolvidas em 2019 e 2020

Legenda			
CSSC	Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço	MF/AT	Autoridade Tributária
MA/DGAV	Direção-Geral de Alimentação e Veterinária	MF/eSPap	eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
MA/PDR2020	Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020	MIH/AMT	Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
MA/IFAP	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	MIH/ANACOM	Autoridade Nacional de Comunicações
MA/INIAV	Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.	MIH/CP	CP - Comboios de Portugal E.P.E.
MA/IVDP	Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.	MIH/IFRRU2020	Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
MA/IVV	Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.	MIH/IHRU	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.
MA/DRAPALE	Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo	MIH/IP	Infraestruturas de Portugal, SA
MA-MM/DRAPAlg	Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve	MIH/LNEC	Laboratório Nacional de Engenharia Civil
MA-MM/GPP	Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral	MIH/LNEG	Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
MAAC/DGEG	Direção-Geral de Energia e Geologia	MIH/NAV Portugal	Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, E. P. E.
MAAC/DGT	Direção-Geral do Território	MJ/IGFEJ	Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
MAAC/IGAMAOT	Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento Território *	MJ/PJ	Polícia Judiciária
MAAC/POSEUR	Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos	MJ/SG	Secretaria-Geral da Justiça
MAAC/SGMAAC	Secretaria-Geral do Ambiente e Ação Climática	MMEAP/AMA	Agência para a Modernização Administrativa, I.P.
MAI/ANEPC	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil	MMEAP/SSAP	Serviços Sociais da Administração Pública
MAI/DGAL	Direção Geral das Autarquias Locais	MNE/Ciberdiplomacia	Embaixador para a Ciberdiplomacia
MAI/GNR	Guarda Nacional Republicana	MNE/REPER	Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia
MAI/PSP	Polícia de Segurança Pública	MNE/SG	Secretaria-Geral dos Negócios Estrangeiros
MAI/SEF	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	MP/ADC	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.
MAI/SG	Secretaria-Geral da Administração Interna	MS/ARS-Alg	Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
MC/DRCC	Direção Regional de Cultura do Centro	MS/ARS-C	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
MC/CCB	Fundação Centro Cultural de Belém	MS/ARS-LVT	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
MC/GEPAC	Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais	MS/IGAS	Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
MC/LUSA	LUSA - Agência de Notícias de Portugal	MS/INFARMED	Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
MCT/CCDR-Alg	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve	MS/INSA	Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
MCT/CCDR-N	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte	MS/SG	Secretaria-Geral do Ministério da Saúde
MCT/CCDR-C	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro	MS/SPMS	Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.
MCTES/CCCM	Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.	MTSSS/ACT	Autoridade para as Condições do Trabalho
MCTES/DGES	Direção-Geral do Ensino Superior	MTSSS/Eramus+	Agência Nacional Erasmus+
MCTES/FCT	Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.	MTSSS/CGA	Caixa Geral de Aposentações
MCTES-ME/SGEC	Secretaria-Geral da Educação e Ciência	MTSSS/CPL	Casa Pia de Lisboa, I.P.
MCTES-ME/POCH	Programa Operacional Capital Humano	MTSSS/IEFP	Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
MDN/DGRDN	Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional	MTSSS/IGFSS	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.
MDN/EMGFA/CCD	Estado-Maior-General das Forças Armadas - Centro de Ciberdefesa	MTSSS/II	Instituto de Informática, IP
MDN/IASFA	Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P.	PCM/ACM	Alto Comissariado para as Migrações, I.P.

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Atividades do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-2023 desenvolvidas em 2019 e 2020

MDN/SG	Secretaria-Geral da Defesa Nacional	PCM/CEGER	Centro de Gestão da Rede Informática do Governo
ME/ANQEP	Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional	PCM/CIG	Comissão para Cidadania e a Igualdade de Género
ME/APCVD	Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto	PCM/CNCS	Centro Nacional de Cibersegurança
ME/DGAEsc	Direção-Geral da Administração Escolar	PCM/GNS	Gabinete Nacional de Segurança
ME/DGE	Direção-Geral da Educação	PCM/INCM	Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A
ME/PE	Parque Escolar E.P.E	PCM/INE	Instituto Nacional de Estatística, I.P.
METD/ANI	Agência Nacional de Inovação, S. A.	PCM/SG	Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
METD/ASAE	Autoridade de Segurança Alimentar e Económica	PCM/SIRP/SIED	Serviço de Informações Estratégicas de Defesa
METD/Compete 2020	Compete 2020	PCM/SIRP/SIS	Serviço de Informações de Segurança
METD/DGAE	Direção-Geral das Atividades Económicas	PGR	Procuradoria-Geral da República
METD/DGC	Direção-Geral do Consumidor	RAA - GR	Região Autónoma dos Açores - Governo Regional
METD/EMPD	Estrutura de Missão Portugal Digital	RAM - GR	Região Autónoma da Madeira - Governo Regional
METD/GEE	Gabinete de Estratégia e Estudos	RAM - GR/VP	Região Autónoma da Madeira - Vice-Presidência do Governo Regional
METD/IAPMEI	IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.	RAM - GR/SER	Secretaria Regional de Educação
METD/IPAC	Instituto Português de Acreditação, I.P.	RAM - GR/SRPC	Serviço Regional de Proteção Civil
METD/IPQ	Instituto Português da Qualidade, I.P.	RAM - GR/SRS	Secretaria Regional da Saúde
METD/SG	Secretaria-Geral da Economia	EEM/EMACOM	EMACOM - Telecomunicações da Madeira, Unipessoal, Lda.,
METD/TP	Turismo de Portugal		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
E1LA1	Sedimentar a estrutura nacional constante da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, consolidando o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço como órgão específico de consulta do Primeiro-Ministro que assegure a coordenação político-estratégica para a segurança do ciberespaço, com representantes de todas as partes interessadas, que garanta uma abordagem transversal e inclusiva relativamente às políticas e iniciativas desenvolvidas pelas diversas entidades com responsabilidades neste âmbito;	E1LA1AD1	EL - DAENR	OE1	Emitir parecer sobre matérias relativas à segurança do ciberespaço	01/01/2019	31/12/2023	CSSC	Emitido/não Emitido					Emitido	Com Desvio		META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E1LA1AD2	EL - DAENR	OE1	Realizar reuniões de coordenação político-estratégica para a segurança do ciberespaço	01/01/2019	31/12/2023	CSSC	Nº de reuniões	4	1	Com Desvio	4	1	Com Desvio	4	
		E1LA1AD3	EL - DAENR	OE1	Elaborar relatório anual de avaliação de avaliação da execução da ENSC	01/01/2019	31/12/2023	CSSC	Elaborado/não Elaborado	Elaborado	Elaborado	Executada	Elaborado	Elaborado	Executada	Elaborado	
E1LA2	Robustecer o Centro Nacional de Cibersegurança como Autoridade Nacional de Cibersegurança e, por inerência, como ponto de contacto único nacional para efeitos de cooperação internacional em matéria de cibersegurança, sem prejuízo das atribuições legais cometidas a outras entidades, nomeadamente, ao Ministério Público e	E1LA2AD1	C - CI	OE1	Participar no NIS Cooperation Group da União Europeia como autoridade nacional competente e ponto de contacto único nacional para a segurança das redes e dos sistemas de informação no âmbito da Diretiva (EU) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016 relativa a medidas destinadas a	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	à Polícia Judiciária, relativas a cooperação internacional em matéria penal, às Forças Armadas em matéria de ciberdefesa, ao Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa relativamente à produção de informações de segurança nacional, nas suas vertentes externa e interna e ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna relativamente ao Ponto Único de Contacto em matéria de cooperação policial internacional e às situações de alerta e resposta rápidas às ameaças à segurança interna;				garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União											
		E11A2AD2	EL - DAENR	OE1	Emitir instruções de Cibersegurança no âmbito da Regulamentação da Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de Instruções							7
E11A3	Reforçar a capacidade de ciberdefesa nacional tendo em vista maximizar a resiliência das Forças Armadas para fazer face a incidentes ou ciberataques significativos que afetem os interesses e a soberania nacionais, devendo ser utilizados todos os meios para responder a ciberataques, incluindo a capacidade ofensiva	E11A3AD1	EL - DAENR	OE1	Elaborar proposta de Estratégia Nacional de Ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2019	MDN/EMGFA/CCD	Elaborado/não Elaborado	Elaborado	Elaborado	Executada				
		E11A3AD2	EL - DAENR	OE1	Aprovar doutrina operacional de Ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Aprovado/não Aprovado							Aprovado
		E11A3AD3	EL - DAENR	OE3	Edificar estruturas orgânicas da Ciberdefesa para fazer face aos ciberataques e desenvolvimento da capacidade ofensiva no ciberespaço	01/01/2019	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Edificado/não Edificado							Edificado
		E11A3AD4	C - CI	OE1	Participar como líder em iniciativas internacionais na área da ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de iniciativas	2	2	Executada	1	1	Executada	1
		E11A3AD5	COT - ICRP	OE3	Prover os recursos humanos	01/01/2019	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Nº de Recursos Humanos total	30	24	Com Desvio	60	34	Com Desvio	90

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																		
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021	
	no ciberespaço, sendo fundamental uma estreita ligação e coordenação com os diversos atores relevantes em casos de incidentes;				adequados às necessidades estruturais da capacidade de Ciberdefesa													
					E11A3AD6	EL - DAENR	OE3	Adaptar as instalações e infraestruturas para garantir o alargamento da capacidade de ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2020	MDN/EMGFA/CCD	Adaptado/não Adaptado						Adaptado
					E11A3AD7	EL - DAENR	OE1	Promulgar proposta de Estratégia Nacional de Ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Promulgado/não Promulgado						
E11A4	Reforçar a capacidade de cibersegurança nacional tendo em vista maximizar a resiliência das Forças e Serviços de Segurança, proteção e socorro, para fazer face a incidentes ou ciberataques significativos, no âmbito das respetivas atribuições, sendo fundamental uma estreita ligação e coordenação com os diversos atores relevantes em casos de incidentes;		C - CN	OE1	Participação do Serviço Regional de Proteção Civil num exercício anual de cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP, RAM - GR/SRS, RAM - GR/SRPC	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Participa		
					E11A4AD2	EL - DAENR	OE1	Elaborar esquema com a estrutura nacional de responsabilidades na resposta a incidentes no ciberespaço	01/01/2020	31/12/2021	PCM/CNCS, MDN/EMGFA/CCD, MNE/Ciberdiplomacia, PGR, MJ/PJ, PCM/SIRP/SIED, PCM/SIRP/SIS	Elaborado/não Elaborado						
E11A5	Aprofundar o emprego dual das capacidades de ciberdefesa, no âmbito das operações militares e da cibersegurança nacional, desenvolvendo e consolidando um sistema de partilha de informação aos vários níveis e patamares de decisão;		EL - DAENR	OE1	Operacionalizar uma plataforma para caracterização do nível de alerta no ciberespaço.	01/01/2019	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Operacionalizado/não Operacionalizado					Operacionalizado	Com Desvio	Operacionalizado	META 2021 ANTECIPADA PARA 2020	
					E11A5AD2	EL - DAENR	OE1	Operacionalizar uma plataforma para condução de operações exploratórias	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Operacionalizado/não Operacionalizado						

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
E1LA6	Promover uma maior articulação e coordenação das entidades relevantes nas áreas da segurança do ciberespaço, nomeadamente, através da criação de sinergias com as entidades que integram o Sistema de Segurança Interna, bem como com as autoridades e reguladores sobre os setores relevantes, tais como o setor das comunicações eletrónicas e os setores relativos aos serviços essenciais;	E1LA6AD1	C - CI	OE1	Estabelecer protocolos de colaboração e interações com as Forças Armadas e outras entidades internacionais	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº de protocolos	2	1	Com Desvio					
		E1LA6AD2	CPI - PC	OE1	Realizar workshops com vista à troca de experiência MAI e COSI (Centro de Operações de Segurança da Informação)	01/01/2019	31/12/2020	MAI/SG	Nº entidades participantes	1	1	Executada	3	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E1LA6AD3	EL - DAENR	OE1	Implementar projeto de segurança perimétrica na Administração Pública	01/01/2020	31/12/2021	PCM/CNCS, MDN/EMGFA/CCD, MJ/PJ, PCM/SIRP/SIED, PCM/SIRP/SIS	Implementado/não Implementado							Implementado	
		E1LA6AD4	COT - EOC	OE1	Participação de dois operadores de infraestruturas críticas ou serviços essenciais num exercício anual de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	RAM - GR/VP	Participa/não Participa				Participa	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Participa	
E1LA7	Atualizar as estruturas do Ministério Público através da criação de estruturas especializadas de resposta a solicitações emergentes decorrentes da prática de crimes em ambiente digital, de forma a garantir eficácia na obtenção de elementos de prova e de forma a estar habilitado a satisfazer eventuais exigências de cooperação internacional em matéria penal;	E1LA7AD1	EL - DAENR	OE1	Elaborar Parecer Interno com uma avaliação efetiva da implementação da rede de magistrados especializados em cibercrime e outros crimes cometidos em ambiente digital (Rede Nacional de Procuradores Especializados em Cibercrime e Prova Digital - Rede Cibercrime), formalmente instituída pela Ordem de Serviço nº 1/19 da Procuradora-Geral da República.	01/01/2020	21/12/2021	PGR	Elaborado/não Elaborado							Elaborado	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
E1LA8	Reforçar as capacidades da Polícia Judiciária através do robustecimento das suas estruturas e das suas capacidades humanas e técnicas para a investigação e o combate ao cibercrime, fomentando os recursos humanos afetados a esta área e a sua capacidade de execução de medidas de obtenção de prova com recurso a meios técnicos, bem como a resposta às exigências de cooperação policial internacional;	E1LA8AD1	C - CI	OE1	Operacionalizar o reforço da cooperação policial internacional	01/01/2019	21/12/2023	MJ/PJ	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Operacionalizado	
E1LA9	Robustecer o Serviço de Informações de Segurança, no âmbito da sua competência exclusiva para a produção de informações destinadas a garantir a segurança interna e necessárias a prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem e a prática de atos que, pela sua natureza,	E1LA9AD1	CPI - PI	OE1	Elaborar e partilhar regularmente informações sobre agentes de ameaça e sobre alterações nos enquadramentos globais, regionais e nacionais, com presumíveis consequências para a segurança e para a reputação do espectro digital português, contribuindo para a segurança do ciberespaço de interesse nacional.	01/01/2020	31/12/2023	PCM/SIRP/SIED, PCM/SIRP/SIS	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	Elaborado	Executada	Elaborado	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
	possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido, bem como o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, no âmbito da sua competência exclusiva para a produção de informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado Português, sem prejuízo das atividades de informações levadas a cabo pelas Forças Armadas necessárias ao cumprimento das suas missões específicas e à garantia da segurança militar, para que os respetivos meios humanos e técnicos de pesquisa e análise possam ter a imagem clara das capacidades e intenções dos vetores de ameaça que, a cada momento, sejam identificados, reforçando paralelamente a cooperação internacional e consolidando a proximidade com os atores nacionais neste domínio;	E1LA9AD2	CPI - PI	OE1	Desenvolver canais profícuos de diálogo com parceiros nacionais e internacionais com vista a produção e à partilha de informações sobre agentes e vetores de ameaça e à prestação de contributos para os documentos e as estratégias nacionais de elevação da literacia e da cibersegurança nacional, em particular, no universo público português.	01/01/2020	31/12/2023	PCM/SIRP/SIED, PCM/SIRP/SIS	Desenvolvido/não Desenvolvido				Desenvolvido	Desenvolvido	Executada	Desenvolvido	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
E1LA10	Aplicar a legislação complementar ao regime jurídico de segurança do ciberespaço assegurando um enquadramento legal claro para todos, designadamente, em relação aos requisitos de segurança a cumprir, aos limiares para determinar o impacto de um incidente e aos requisitos de notificação de incidentes;	E1LA10AD1	EL - DAENR	OE3	Adaptar à RAM a legislação nacional	01/01/2020	31/12/2020	RAM - GR/VP	Adaptado/não Adaptado				Adaptado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
E1LA11	Capacitar o «CERT.PT» como a equipa de resposta a incidentes de segurança informática nacional, de forma a assegurar o exercício de coordenação operacional na resposta a incidentes, nomeadamente, em articulação com as equipas de resposta a incidentes de segurança informática existentes e todas as demais estruturas nacionais pertinentes, considerando que a notificação de incidentes permite melhorar o conhecimento situacional do ciberespaço de interesse nacional e facilitar a partilha	E1LA11AD1	C - CN	OE1	Estabelecer novos âmbitos de colaboração e interação no protocolo estabelecido entre o Centro Nacional de Cibersegurança e o RCTS CERT	01/01/2019	31/12/2019	MCTES/FCT	Estabelecido/não Estabelecido	Estabelecido	Não Estabelecido	Com Desvio				

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	de informação em benefício de todos;															
E1LA12	Reforçar o papel das comunidades das equipas de resposta a incidentes de segurança informática como plataforma de excelência para a resposta operacional coordenada e a partilha de boas práticas e de informação relativa a incidentes;	E1LA12AD1	CPI - PC	OE1	Realização encontros no âmbito do fórum "Rede Académica CSIRT"	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	não Realizado	Com Desvio	
		E1LA12AD2	CPI - EG	OE1	Concretizar o papel e os objetivos da estrutura de comando e controlo de riscos de cibersegurança na Saúde	01/01/2019	31/12/2020	MS/SPMS	Concretizado/não Concretizado		Concretizado	Com Desvio	Concretizado	não Concretizado	Com Desvio	
E1LA13	Incrementar a interoperabilidade no seio das estruturas, designadamente através do desenvolvimento e aprofundamento da taxonomia e dos procedimentos existentes;	E1LA13AD1	C - CN	OE1	Participar em grupos de trabalho estratégicos e técnicos na temática de cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº reuniões participadas	14	12	Com Desvio	20	8	Com Desvio	
		E1LA13AD2	COT - GC	OE1	Promover e impulsionar a utilização de taxonomias e procedimentos de segurança da informação comuns nas entidades do MS/SNS	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Promovido/não Promovido				Promovido	não Promovido	Com Desvio	Promovido
		E1LA13AD3	COT - GC	OE1	Implementar procedimentos operacionais conjuntos de notificação e investigação de incidentes entre	01/01/2020	31/12/2020	PCM/CNCS, MDN/EMGFA/CCD, MJ/PJ, PCM/SIRP/SIS	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 1 — Estrutura de segurança do ciberespaço																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	utilização universal e a criação eficiente de capacidades normativas, designadamente no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.															

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
E2LA1	Reforçar os meios de recolha e processamento de informação e as capacidades de análise;	E2LA1AD1	CPI - PI	OE1	Melhorar a qualidade da informação tratada pelo SIEM do CEGER (reduzindo falsos positivos, agregando LOGS de forma mais eficaz, reduzindo o tempo de análise das ameaças), incluindo a informação partilhada com o GNS/CNCS para o Quadro Situacional Agregado de Cibersegurança, no âmbito do Projeto PANORAMA.	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CEGER	Nº de sistemas com melhorias implementadas	1	1	Executada	1	2	Com Desvio	1
		E2LA1AD2	CPI - PI	OE1	Alargar o número de fontes de informação para o PANORAMA	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº total de fontes de informação	70	84	Com Desvio	80	84	Com Desvio	
E2LA2	Conhecer os agentes de ameaça, as suas intenções e capacidades e avaliar os potenciais impactos gerados pela sua atividade;										Sem AD			Sem AD		
E2LA3	Antecipar a emergência, evolução e mutação das ameaças, possibilitando a adoção atempada de ações que acrescentem resiliência;										Sem AD			Sem AD		
E2LA4	Criar uma sociedade mais resiliente, estimulando nos cidadãos o desenvolvimento	E2LA4AD1	CPI - PC	OE1	Participar como formador e/ou orador em ações de formação, palestras e sessões de esclarecimento interno e externo, favorecendo o aumento da	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº de participações	10	6	Com Desvio	4	3	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	de competências digitais, sem prejuízo de outros programas nacionais de índole congénere como é o caso, designadamente, do programa «Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030»;				partilha de conhecimentos e a consciencialização da sociedade.											
		E2LA4AD2	COT - EOC	OE1	Implementar módulo de deteção viral de ameaças incluído no projeto ContraFake ao abrigo da candidatura n.º POCI-05-5762-FSE-000217 SAMA2020 IA com aprovação a 14.8.19	01/01/2019	31/12/2021	MC/LUSA	Implementado/não Implementado							
		E2LA4AD3	EL - DAENR	OE1	Estabelecer protocolo de extensão do programa «Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030» à RAM	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Estabelecido/não Estabelecido						Estabelecido	
		E2LA4AD4	EL - DAENR	OE2	Criar Centros de Assistência Técnica para a Digitalização - CATED, no setor do comércio	01/01/2021	31/12/2021	METD/DGAE	Nº de centros						5	
		E2LA4AD5	CH - OAFS	OE1	Dinamizar ações de boas-práticas junto de investigadores na utilização de recursos informáticos do LNEC na Cloud com especial ênfase nas questões da segurança	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Nº de pessoas alcançadas				10	0	Com Desvio	20
E2LA5	Criar instrumentos e reforçar as medidas de sensibilização da sociedade civil para o uso seguro e responsável das tecnologias digitais, dando particular importância à capacitação e conhecimento obtidos por crianças, adolescentes, população sénior	E2LA5AD1	CH - CFS	OE1	Disponibilizar website no âmbito da comemoração do Dia da Internet Mais Segura onde as escolas georreferenciam as suas atividades	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E2LA5AD2	CH - FSC	OE1	Realizar sessões de sensibilização de cidadania digital nas escolas	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Nº de sessões de sensibilização	200	250	Com Desvio	200	210	Com Desvio	
		E2LA5AD3	CH - CFS	OE1	Disponibilizar aplicação interativa de sensibilização para a segurança digital no âmbito do Dia da Defesa Nacional	01/01/2019	31/12/2020	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio	
		E2LA5AD4	CH - FSC	OE1	Organizar sessões de sensibilização sobre segurança digital no Dia da Defesa Nacional	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Nº de sessões de sensibilização	100	0	Com Desvio	100	0	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	e outros grupos de risco;	E2LASAD5	CH - FSC	OE1	Organizar concurso "Desafios SeguraNet" destinado a alunos, do 1.º, 2.º, 3.º Ciclos, pais e professores com o objetivo de sensibilizar para as questões da cidadania digital e da educação para os média, incluindo cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2020	ME/DGE	Nº de pessoas alcançadas	40000	45000	Com Desvio	40000	60000	Com Desvio	
		E2LASAD6	CH - OAFS	OE1	Propor junto da comunidade escolar a organização de ações de sensibilização com recurso a Líderes Digitais (incluindo ações de sensibilização, recursos multimédia e comunicação social local, atividades pedagógicas, etc.)	01/01/2019	31/12/2020	ME/DGE	Proposto/não Proposto	Proposto	Proposto	Executada	Proposto	Proposto	Executada	
		E2LASAD7	CH - CFS	OE1	Divulgar as linhas de apoio "Alerta" e "Internet segura" junto da comunidade escolar	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Divulgado/não Divulgado	Divulgado	Divulgado	Executada	Divulgado	Divulgado	Executada	
		E2LASAD8	CH - FSC	OE1	Envolver jovens na participação em fóruns internacionais no âmbito da Cidadania Digital, incluindo a cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Nº de jovens envolvidos	3	3	Executada	3	10	Com Desvio	
		E2LASAD9	CH - FSC	OE1	Disseminar a Iniciativa Selo de Segurança Digital (eSafety Label) da União Europeia junto das escolas, incluindo o apoio ao preenchimento do questionário e sensibilização para o cumprimento de requisitos	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Disseminado/não Disseminado	Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado	Disseminado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					necessários para a sua obtenção.											
		E2LA5AD10	CH - CFS	OE1	Desenvolver recursos educativos digitais para a promoção da cidadania digital nas escolas	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Desenvolvido/não Desenvolvido	Desenvolvido	Desenvolvido	Executada	Desenvolvido	Desenvolvido	Executada	
		E2LA5AD11	CH - CFS	OE1	Disponibilizar jogo de tabuleiro sobre cidadania digital por todos os estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico	01/01/2019	31/12/2019	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio				
		E2LA5AD12	CH - CFS	OE1	Realizar nova campanha de sensibilização SeguraNet de pacotes de açúcar	01/01/2020	31/12/2020	ME/DGE	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	
		E2LA5AD13	CH - CFS	OE1	Disponibilizar a tradução em português dos recursos do projeto SELMA (da Responsabilidade da European SchoolNet) sobre as questões alusivas ao "Discurso do Ódio".	01/01/2019	31/12/2020	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E2LA5AD14	CH - CFS	OE1	Disponibilizar website no âmbito da comemoração do Mês da Cibersegurança onde as escolas georreferenciam as suas atividades	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E2LA5AD15	CH - CFS	OE1	Disseminar junto das Escolas Portuguesas no estrangeiro atividades de Cidadania Digital e de Educação para os Media promovidas pela Direção-Geral da Educação	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Disseminado/não Disseminado	Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado	Disseminado	Executada	
		E2LA5AD16	CH - CFS	OE1	Participar como expositor em eventos de larga escala promovendo a componente de cibersegurança e cidadania digital	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E2LA5AD17	CH - CFS	OE1	Planear, Desenvolver e Implementar a atividade "Dia da Internet Mais Segura"/"Safer Internet Day", a nível nacional	01/01/2019	31/12/2021	Centro Internet Segura MCTES/FCT	Implementado/não implementado	Implementado	Implementado	Executada	implementado	Implementado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA5AD18	CH - FSC	OE1	Organizar e/ou colaborar na concretização de iniciativas de sensibilização dirigidas à Comunidades de Língua Portuguesa para uma utilização segura e responsável das tecnologias digitais	01/01/2019	31/12/2021	Centro Internet Segura MCTES/FCT	Nº de iniciativas	1	1	Executada	2	0	Com Desvio	
		E2LA5AD19	CH - CFS	OE1	Produzir novos recursos e conteúdos de sensibilização para uma utilização segura e responsável das tecnologias digitais	01/01/2019	31/12/2021	Centro Internet Segura MCTES/FCT	Produzido/não Produzido	Produzido	Produzido	Executada	Produzido	Produzido	Executada	
		E2LA5AD20	CH - FSC	OE1	Organizar ações de sensibilização (Roadshows) para uma utilização segura e responsável das tecnologias digitais dirigida a jovens excluídos, jovens universitários e seniores	01/01/2019	31/12/2021	Centro Internet Segura MCTES/FCT	Nº de sessões de sensibilização	3	4	Com Desvio	6	4	Com Desvio	
		E2LA5AD21	CH - CFS	OE1	Assegurar a Divulgação da Linha Internet Segura, através da realização de campanhas promocionais.	01/01/2019	31/12/2021	Centro Internet Segura MCTES/FCT, APAV	Divulgado/Não Divulgado	Divulgado	Divulgado	Executada	Divulgado	Divulgado	Executada	
		E2LA5AD22	CH - FSC	OE1	Curso de e-learning do CNCS dirigido ao cidadão comum	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de pessoas alcançadas	6000	18646	Com Desvio	6000	10206	Com Desvio	
		E2LA5AD23	CH - CFS	OE1	Implementar website de sensibilização para o combate à desinformação (fake news)	01/01/2019	31/12/2023	MC/LUSA	Implementado/não Implementado		Implementado	Com Desvio				Atividade concluída em 2019
		E2LA5AD24	CH - FSC	OE1	Organizar eventos com o objetivo de sensibilizar a sociedade civil para o combate à desinformação (fake news)	01/01/2019	31/12/2023	MC/LUSA	Organizado/não Organizado		Organizado	Com Desvio				Atividade concluída em 2019
		E2LA5AD25	CH - CFS	OE1	Divulgar o Curso Cidadão Ciberseguro na RAM	01/01/2019	31/12/2020	RAM - GR/VP	Divulgado/não Divulgado	Divulgado	Não divulgado	Com Desvio	Divulgado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA5AD26	CH - CFS	OE1	Realizar ações de comunicação interna e externa sobre as ameaças de phishing em geral e, em especial, divulgação à sociedade civil de ameaças específicas nesse domínio e ações a tomar pelos utilizadores	01/01/2020	31/12/2020	MF/AT	Realizado/não Realizado		Realizado	Com Desvio	Realizado	Realizado	Executada	
		E2LA5AD27	CH - FSC	OE1	Realizar campanha de sensibilização sobre cibersegurança junto da população Açoreana	01/01/2020	31/12/2020	RAA - GR	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA5AD28	CH - FSC	OE1	Elaborar flyer informativo destinado aos consumidores relativo aos riscos de cibersegurança associados às práticas de consumo.	01/01/2021	31/12/2020	METD/DGC	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
		E2LA5AD29	CH - FSC	OE1	Implementar o Plano Nacional de prevenção e combate ao Bullying e ao Cyberbullying intitulado Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência.	01/07/2020	01/07/2021	ME/DGE	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado
		E2LA5AD30	CH - CFS	OE1	Implementar o Grupo de trabalho constituído pela Direção-Geral da Educação, o Centro Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados com o objetivo de desenvolver recomendações e orientações para as Escolas no que concerne o uso de tecnologias de suporte ao ensino remoto.	01/05/2020	31/12/2023	ME/DGE	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	Implementado
		E2LA5AD31	CPI - I&D&I	OE1	Elaborar um Estudo de impacto sobre a ação do Centro de Sensibilização SeguraNet com a colaboração da Universidade do Minho.	01/07/2020	01/12/2021	ME/DGE	Elaborado/não Elaborado							Implementado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E2LA5AD32	CH - FSC	OE1	Desenvolver uma campanha no âmbito da Linha Internet Segura destinadas às comunidades educativas.	01/01/2020	01/12/2021	ME/DGE	Desenvolvido/não Desenvolvido				Desenvolvido	Desenvolvido	Executada	Desenvolvido	
		E2LA5AD33	C - CI	OE1	Desenvolver Campanha conjunta entre o Centro Internet Segura de Espanha e o Centro Internet Segura de Portugal envolvendo o Painel de Jovem/Líderes Digitais como consultores desta campanha sobre a proteção das crianças online.	01/06/2020	01/06/2021	ME/DGE	Desenvolvido/não Desenvolvido				Desenvolvido	não Desenvolvido	Com Desvio		
		E2LA5AD34	CH - FSC	OE1	Desenvolver Campanha de sensibilização de Cidadania Digital, a emitir na RTP, na transmissão da programação #EstudoEmCasa.	01/05/2020	01/06/2021	ME/DGE	Desenvolvido/não Desenvolvido				Desenvolvido	Desenvolvido	Executada	Desenvolvido	
		E2LA5AD35	CH - FSC	OE1	Implementar iniciativa dirigida a alunos do ensino secundário sobre Literacia Digital (Diretos de autor, Plágio, Veracidade e Fiabilidade da Informação, Licenciamentos Abertos).	01/09/2020	01/07/2021	ME/DGE	Implementado/não Implementado							Implementado	
		E2LA5AD36	CH - CFS	OE1	Disponibilizar Jogos SeguraNet online (duas categorias de jogos: 1.º e 2.º Ciclos e 3.º Ciclo) sobre diversos temas da Cidadania Digital e Cibersegurança.	01/06/2020	01/06/2021	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado	
		E2LA5AD37	CH - CFS	OE1	Produzir conteúdos para novos episódios da série Zig Zaga na Net, da Rádio Zig Zag/Antena 1, colaboração entre FCT e DGE.	01/06/2020	01/06/2021	ME/DGE	Produzido/não Produzido				Produzido	Produzido	Executada	Produzido	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA5AD38	CH - CFS	OE1	Disponibilizar a tradução e a adaptação para língua portuguesa de recursos educativos da European SchoolNet e do Conselho da Europa.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado
		E2LA5AD39	CH - FSC	OE1	Realizar ações de coordenação da rede de Centros de Competência TIC, embaixadores DGE e embaixadores SeguraNet das regiões Autónomas da Madeira e Açores.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA5AD40	CH - FSC	OE1	Implementar projeto piloto do grupo de trabalho desenvolvido pelo Conselho da Europa de Cidadania Digital (Digital Citizenship)	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	Implementado
		E2LA5AD41	CH - FSC	OE1	Realizar Webinars, com especialistas nacionais, sobre Cidadania Digital e Cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA5AD42	CH - CFS	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança a utentes	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Disseminado/não Disseminado				Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado
E2LA6	Promover programas de capacitação em cibersegurança, robustos e transversais a todas as organizações e ao	E2LA6AD1	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação e awareness aos utilizadores da rede da Defesa	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº de ações	4	4	Executada		1	Com Desvio	META 2020 NÃO ESTAVA PREVISTA NO PA
		E2LA6AD2	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação e awareness aos utilizadores da rede do IASFA	01/01/2020	31/12/2023	MDN/IASFA	Nº de pessoas alcançadas				60	0	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	cidadão comum, permitindo que os utilizadores entendam as suas responsabilidades, usando e protegendo adequadamente as informações e os recursos que lhes são confiados;	E2LA6AD3	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização através de programa de capacitação adequado a todo o universo do MS/SNS para profissionais da área da Saúde	01/01/2019	31/12/2023	MS/SPMS	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA6AD4	CH - FSC	OE1	Organizar sessões do programa de sensibilização em Cibersegurança para o cidadão comum e colaboradores de organizações dos setores público e privado	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de pessoas alcançadas	2000	8538	Com Desvio	2000	595	Com Desvio	
		E2LA6AD5	CH - FSE	OE3	Operacionalizar a Academia Cibersegurança do MAI	01/01/2020	31/12/2023	MAI/SG	Nº de pessoas alcançadas				30	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA6AD6	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar o curso Cidadão Ciberseguro do CNCS, em regime e-learning, na intranet do Centro Coordenador das Comunicações e Tecnologias de Informação e Inovação.	01/01/2019	31/12/2020	RAA - GR	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E2LA6AD7	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar cursos de formação e ações de sensibilização para colaboradores da AMA e de outras entidades da Administração Pública para conceitos, políticas e procedimentos de segurança de informação e literacia digital	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA6AD8	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar o curso Cidadão Ciberinformado do CNCS em regime de e-learning na intranet do Centro Coordenador das Comunicações e Tecnologias de Informação e Inovação	01/01/2020	31/12/2020	RAA - GR	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio	
E2LA7	Reforçar as competências e conhecimentos em segurança do ciberespaço na educação, incluindo estas temáticas na estrutura curricular dos ensinos básico, secundário e superior e na formação contínua de professores;	E2LA7AD1	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para professores com o objetivo de sensibilizar para a aplicação das orientações curriculares TIC para o primeiro ciclo que preconiza a obrigatoriedade da dinamização de atividades de cidadania digital.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E2LA7AD2	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para professores de informática para a aplicação das aprendizagens essenciais da disciplina TIC (5.º, 6.º, 7.º 8.º e 9.º anos) que preconiza a obrigatoriedade da dinamização de atividades de cidadania digital.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E2LA7AD3	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para professores para a aplicação na área da Cidadania e Desenvolvimento das questões de cidadania digital, cibersegurança e educação para os média (nos domínios Média; Segurança, Defesa e Paz; Saúde; Sexualidade; Prevenção Rodoviária e Direitos Humanos).	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	não Realizado	Com Desvio	
		E2LA7AD4	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para professores no âmbito do projeto eTwinning (parcerias/colaboração entre escolas na União Europeia) que englobem questões relacionadas com Cidadania Digital, com objetivo da atribuição do	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					selo de escola eTwinning que requer da escola candidata o cumprimento de um conjunto de iniciativas de sensibilização em segurança digital.											
		E2LA7AD5	EL - DAENR	OE1	Elaborar proposta do Plano Nacional "Escola sem Bullying. Escola sem Violência" com a colaboração de diversas entidades da área governativa da Educação.	01/01/2019	31/12/2019	ME/DGE	Elaborado/não Elaborado	Elaborado	Elaborado	Executada				
		E2LA7AD6	EL - DAENR	OE3	Adaptar a estrutura curricular nos ensinos básico e secundário para a cibersegurança na RAM	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP, RAM - GR/SER	Adaptado/não Adaptado						Adaptado	
		E2LA7AD7	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização e de formação destinada a professores de vários graus de ensino (do pré-escolar ao secundário) no âmbito do Referencial de Educação ao Consumidor.	01/01/2020	31/12/2021	METD/DGC, ME/DGE, DECO	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	
		E2LA7AD8	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação de docentes das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (através dos Centros de Formação de Escolas), no âmbito do uso seguro e responsável das tecnologias digitais, para posterior replicação desta formação (por parte destes atores) junto dos discentes das EPE's.	01/01/2020	31/12/2021	ME/DGAEsc	Realizado/não Realizado				Realizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA7AD9	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização e capacitação da comunidade docente	01/01/2020	31/12/2021	ME/DGAEsc	Nº de pessoas alcançadas				2	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA7AD10	CH - CFS	OE1	Definir Programa Específico de competências em segurança do ciberespaço dirigido a jovens que frequentem o ensino obrigatório	01/01/2020	31/12/2021	ME/DGE, PCM/CNCS	Definido/não Definido						Definido	
		E2LA7AD11	EL - DAENR	OE3	Criar e integrar a UFCD 10672 - Introdução à utilização e proteção dos	01/12/2019	31/12/2021	ME/ANQEP	Integrado/não Integrado				Integrado	Integrado	Executada	Integrado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					dados pessoais (25 horas) nas qualificações de nível 2 e 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)											
		E2LA7AD12	EL - DAENR	OE3	Realizar estudos setoriais de necessidades de qualificações e competências da área de Informática, Eletrónica e Telecomunicações, níveis 2, 4 e 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)	01/01/2020	31/12/2021	ME/ANQEP	Realizado/não Realizado						Realizado	
		E2LA7AD13	EL - DAENR	OE3	Criar e atualizar qualificações e competências da área de Informática, Eletrónica e Telecomunicações, níveis 2, 4 e 5 do QNQ, visando a atualização do Catálogo Nacional de Qualificações.	01/01/2020	31/12/2022	ME/ANQEP	Atualizado/não Atualizado				Atualizado	Com Desvio	META 2020 NÃO ESTAVA PREVISTA NO PA	
		E2LA7AD14	EL - DAENR	OE3	Atualizar o Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos - Nível Básico, nomeadamente da competência-chave "Competência Digital", que desenvolve a Literacia da Informação, Comunicação e Cidadania, Criação de Conteúdos, Segurança e Privacidade.	01/01/2020	31/12/2020	ME/ANQEP	Atualizado/não Atualizado				Atualizado	não Atualizado	Com Desvio	
E2LA8	Promover a educação e literacia digital enquanto condição basilar para a confiança e utilização dos recursos digitais de uma forma consciente, informada e responsável das novas tecnologias pelas novas gerações e os	E2LA8AD1	CH - CFS	OE1	Disponibilizar novas edições de Formação Massiva Online (com revisão de conteúdos dos MOOC "Cibersegurança nas escolas" e MOOC "Bullying e Ciberbullying - prevenir e agir").	01/01/2020	31/12/2020	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E2LA8AD2	CH - OAFS	OE1	Propor junto dos Centros de Formação de Associação de Escolas a organização de ações de formação no âmbito da Cidadania Digital	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Proposto/não Proposto	Proposto	Proposto	Executada	Proposto	Proposto	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
grupos especialmente vulneráveis;		E2LA8AD3	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para professores no âmbito da literacia para os média em colaboração com o Sindicato dos Jornalistas	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E2LA8AD4	CH - FSRH	OE1	Organizar o Encontro Nacional de Educação para os Média destinado a professores, com o objetivo de sensibilizar para a literacia mediática.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Organizado/não Organizado	Organizado	Organizado	Executada	Organizado	não Organizado	Com Desvio	Não se realizou devido à pandemia.
		E2LA8AD5	CH - FSRH	OE1	Organizar o Encontro Nacional "Cidadania Digital nas Escolas" promovido pelo Centro de Sensibilização SeguraNet (DGE) destinado a professores, com o objetivo de sensibilizar para este domínio e reconhecimento de mérito de escolas.	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Organizado/não Organizado	Organizado	Organizado	Executada	Organizado	não Organizado	Com Desvio	
		E2LA8AD6	CH - CFS	OE1	Disponibilizar nova edição de Formação Massiva Online Formação (MOOC) focada nas problemáticas da Educação para Sexualidade (Sexting, sextortion, Grooming, entre outras), da responsabilidade do Centro de Sensibilização SeguraNet e da Equipa de Educação para a Sexualidade (DGE)	01/01/2020	31/12/2020	ME/DGE	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio	
		E2LA8AD7													Sem AD	TRANSFERIDA PARA LINHA DE AÇÃO 13 - E2LA13AD96
		E2LA8AD8	CH - FSC	OE1	Realizar sessões de sensibilização junto de jovens em idade escolar	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de pessoas alcançadas	1000	2986	Com Desvio	250	1191	Com Desvio	
		E2LA8AD9	CH - CFS	OE1	Implementar módulos de literacia ao nível da cibersegurança e desinformação em conteúdos(info.nutricional) incluído no projeto ContraFake ao abrigo da candidatura n.º POCL-05-	01/01/2019	31/12/2021	MC/LUSA	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					5762-FSE-000217 SAMA2020 IA com aprovação a 14.8.19											
		E2LA8AD10	COT - GC	OE1	Elaborar manual com código de conduta digital	01/01/2019	31/12/2020	RAA - GR	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
		E2LA8AD11	CH - FSC	OE1	Executar o plano para diminuição da iliteracia digital dos cidadãos aposentados beneficiários dos SSAP	01/01/2020	31/12/2021	MMEAP/SSAP	Nº de pessoas alcançadas				2050	3 275	Com Desvio	2050
		E2LA8AD12	C - CN	OE3	Estabelecer protocolo com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa no âmbito do projeto LIDIA, tendo em vista a promoção da "Literacia Digital de Adultos" através de formação para os trabalhadores com base nos recursos e cursos online Lidia	01/01/2020	30/12/2020	PCM/SG	Estabelecido/não Estabelecido				Estabelecido	não Estabelecido	Com Desvio	Cancelado
		E2LA8AD13	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação no âmbito do protocolo com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (projeto LIDIA)	01/01/2021	30/12/2021	PCM/SG	Nº de pessoas alcançadas							40
E2LA9	Incentivar a identificação de jovens com alto potencial para a área da cibersegurança e	E2LA9AD1	CPI - PC	OE3	Realizar estágios profissionais e académicos de alunos de escolas secundárias em cursos técnicos em contexto laboral	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº de estagiários	3	3	Executada				

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Atividades do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-2023 desenvolvidas em 2019 e 2020

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
	promover a sua integração atempada em contexto profissional;	E2LA9AD2	COT - ICRP	OE3	Organizar CTFs dirigidos a jovens	01/01/2019	01/12/2020	MCTES/FCT	Nº de CTFs	1	0	Com Desvio	1	1	Executada		
		E2LA9AD3	COT - ICRP	OE3	Organizar CTFs dirigidos a jovens	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de CTFs	1	1	Executada				1	
		E2LA9AD4	CPI - I&D&I	OE3	Criar bolsa de estágios no CNCS para jovens estudantes	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de estagiários								TERMINADA EM 2019
		E2LA9AD5	COT - ICRP	OE3	Organizar um hackaton	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Organizado/não Organizado							Organizado	
E2LA10	Promover a formação técnica avançada em segurança do ciberespaço no ensino superior universitário e politécnico, de modo a suprir as necessidades nacionais de profissionais do sector;	E2LA10AD1	EL - DAENR	OE3	Estabelecer protocolo para a implementação de um programa de formação na Universidade da Madeira	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Estabelecido/não Estabelecido							Estabelecido	
		E2LA10AD2	EL - DAENR	OE3	Desenhar modelo de certificação em cibersegurança pelo CNCS de oferta formativa de nível 5 ou superior	01/01/2019	31/12/2020	PCM/CNCS	Desenhado/não Desenhado				Desenhado	não Desenhado	Com Desvio		
E2LA11	Valorizar a inclusão do comportamento consciente e responsável da utilização da tecnologia enquanto parte integrante e transversal da formação académica e profissional corrente;																
E2LA12	Promover formação especializada e sensibilizar os decisores, gestores públicos e operadores de infraestruturas críticas e de entidades que fornecem serviços essenciais à sociedade, numa ótica de consciencialização e prevenção para a necessidade de	E2LA12AD1	CH - FSD	OE3	Frequentar ações de formação no âmbito da cibersegurança ao nível de decisão	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº de ações	4	4	Executada	3	2	Com Desvio		
		E2LA12AD2	CH - FSD	OE3	Realizar ações de sensibilização destinada a cargos de decisão do Compete 2020	01/01/2019	31/01/2021	METD/Compete 2020	Nº de pessoas alcançadas							12	
		E2LA12AD3	CH - FSD	OE3	Realizar ação de sensibilização para decisores sobre procedimentos a adotar no que concerne à recolha, tratamento e conservação de dados pessoais e responsabilidades inerentes	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/CPL	Nº de pessoas alcançadas	35	35	Executada					

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	salvaguardar os interesses e informação crítica nacional;	E2LA12AD4	CH - FSD	OE3	Realizar seminários no âmbito do Programa de Capacitação de PME em Cibersegurança com o objetivo de informar os gestores e quadros das PME portuguesas sobre os riscos de um ciberataque e das suas consequências, na esfera do Memorando de Entendimento celebrado em 2018 entre o IAPMEI, I.P. e a Cisco International Limited.	01/01/2019	31/12/2020	METD/IAPMEI	Nº de pessoas alcançadas	75	149	Com Desvio	149	149	Executada	
		E2LA12AD5	CH - FSD	OE1	Realizar iniciativas conjuntas de sensibilização em Cibersegurança, dirigidas ao tecido empresarial, com o Centro Nacional de Cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2020	METD/IAPMEI	Realizado/não Realizado		Realizado	Com Desvio	Realizado	Realizado	Executada	
		E2LA12AD6	CH - FSD	OE1	Divulgar cursos gratuitos sobre cibersegurança, para empresários, através dos canais de comunicação do IAPMEI.	01/01/2019	31/12/2020	METD/IAPMEI	Divulgado/não Divulgado		Divulgado	Com Desvio	Divulgado	Divulgado	Executada	
		E2LA12AD7	CH - CFS	OE1	Integrar conteúdos digitais na plataforma de aprendizagem virtual "Academia de PME online" do IAPMEI, dirigida a empresários.	01/01/2020	31/12/2020	METD/IAPMEI	Integrado/não Integrado				Integrado	Integrado	Executada	
		E2LA12AD8	CH - FSD	OE3	Implementar um programa de sensibilização executivo para Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2021	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado							Implementado
		E2LA12AD9	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação e sensibilização dirigida à estrutura diretiva da Saúde, contemplando as entidades do Serviço Nacional de Saúde e Ministério de Saúde	01/01/2019	31/12/2023	MS/SPMS	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada				Realizado
		E2LA12AD10	CH - FSD	OE3	Programa de sensibilização em Cibersegurança do CNCS para decisores	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de pessoas alcançadas	100	734	Com Desvio	200	9	Com Desvio	
		E2LA12AD11	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	04/01/2020	30/12/2020	MCTES/DGES	Nº de pessoas alcançadas		7	Com Desvio	7	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA12AD12	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	MI/SG	Nº de pessoas alcançadas				9	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA12AD13	CH - FSD	OE3	Realizar ações de sensibilização dirigida a dirigentes superiores e intermédios para as necessidades de cibersegurança, no âmbito de programas internos de consciencialização de cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Nº de pessoas alcançadas	100	122	Com Desvio	200	100	Com Desvio	
		E2LA12AD14	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da Cidadania Digital e da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Nº de pessoas alcançadas	15	15	Executada	15	0	Com Desvio	
		E2LA12AD15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sem AD	REPETIÇÃO DA E2LA12AD12
		E2LA12AD16	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MA/DRAPale	Nº de pessoas alcançadas				11	9	Com Desvio	
		E2LA12AD17	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	PCM/ACM	Nº de pessoas alcançadas				10	19	Com Desvio	
		E2LA12AD18	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação no âmbito da cibersegurança, com o objetivo de sensibilizar os decisores da DRCC	01/01/2021	31/12/2021	MC/DRCC	Nº de pessoas alcançadas							5
		E2LA12AD19	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	30/10/2020	31/12/2021	MC/CCB	Nº de pessoas alcançadas							25

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E2LA12AD20	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	30/10/2020	31/12/2021	MA/IVV	Nº de pessoas alcançadas				12	13	Com Desvio	12	
		E2LA12AD21	CH - FSD	OE3	Realização de ação de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	30/10/2020	31/12/2021	MCTES-ME/POCH	Nº de pessoas alcançadas				6	0	Com Desvio	7	
		E2LA12AD22	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a decisores ou dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de Cibersegurança	30/10/2020	31/12/2021	MIH/LNEG	Nº de pessoas alcançadas					2	Com Desvio	10	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E2LA12AD23	CH - FSD	OE3	Realizar ação de formação e sensibilização à estrutura Diretiva do Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado	
		E2LA12AD24	CH - FSD	OE3	Realizar ação de formação e sensibilização à estrutura Diretiva do IGAS	01/01/2020	31/12/2021	MS/IGAS	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado	
		E2LA12AD25	CH - FSD	OE3	Realizar ação de formação e sensibilização a dirigentes superiores e intermédios do INSA	01/01/2020	31/12/2021	MS/INSA	Realizado/não Realizado							Realizado	
		E2LA12AD26	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação para dirigentes de forma a incutir boas práticas nas equipas na utilização dos meios digitais	01/01/2020	31/12/2021	METD/ASAE	Nº de pessoas alcançadas				10	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	20	
		E2LA12AD27	CH - FSD	OE3	Divulgar cursos online direcionados para a sensibilização para as necessidades de cibersegurança para inscrição de dirigentes superiores e intermédios.	01/01/2020	31/12/2021	MA/DGAV	Divulgado/não Divulgado				Divulgado	Divulgado	Executada	Divulgado	
		E2LA12AD28	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/DGEG	Nº de pessoas alcançadas				9	0	Com Desvio	21	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA12AD29	CH - FSD	OE3	Promover a frequência pelos dirigentes e técnicos responsáveis pela gestão TIC do serviço (IGFSS) de uma ação de formação abrangente que lhes permita possuir o conhecimento necessário para atuar de forma preventiva e adequada em caso de ameaças de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IGFSS	Nº de pessoas alcançadas				4	1	Com Desvio	
		E2LA12AD30	CH - FSD	OE3	Realizar ações de sensibilização destinadas a dirigentes, visando a adoção de políticas de segurança física e lógica, como um fator estratégico para a continuidade do negócio	01/01/2020	31/12/2020	MAAC/IGAMAOT	Nº de pessoas alcançadas				25	0	Com Desvio	
		E2LA12AD31	CH - FSD	OE3	Realizar ação de formação em Cibersegurança para os decisores	01/01/2020	31/12/2021	METD/IPAC	Realizado/não Realizado							Realizado
		E2LA12AD32	CH - FSD	OE3	Realizar iniciativas de capacitação de PME em Cibersegurança, em diferentes formatos, com o objetivo de informar os gestores e quadros das PME portuguesas, em articulação com parceiros estratégicos (eventos presenciais, webinars, cursos)	01/01/2020	31/12/2020	METD/IAPMEI	Nº de pessoas alcançadas				151	151	Executada	
		E2LA12AD33	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	MJ/IGFEJ	Nº de pessoas alcançadas				4	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	10
		E2LA12AD34	CH - FSD	OE3	Realizar ações de formação dirigida a dirigentes superiores e intermédios na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MA/IVDP	Nº de pessoas alcançadas				6	0	Com Desvio	6
E2LA13	Valorizar os profissionais no âmbito da	E2LA13AD1	CPI - PC	OE1	Organizar a Conferência Anual de Cibersegurança C-DAYS	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Organizado/não Organizado	Organizado	Organizado	Executada	Organizado	Organizado	Executada	Organizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	segurança do ciberespaço, ampliando o número de especialistas, qualificando profissionais e envolvendo os diversos atores de toda a sociedade;	E2LA13AD2	CH - FSE	OE3	Participar em ações de formação/workshops com a equipa do Departamento de Segurança e Certificação Eletrónica nas áreas da cibersegurança e da certificação eletrónica.	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CEGER	Nº de pessoas alcançadas	4	4	Executada	4	5	Com Desvio	4
		E2LA13AD3	CH - FSE	OE3	Frequentar ações de formação no âmbito da cibersegurança ao nível técnico	01/01/2019	31/12/2023	MDN/SG	Nº de ações	8	4	Com Desvio	1	1	Executada	
		E2LA13AD4	CPI - PC	OE1	Participar em conferências de forma a consolidar conhecimento com outras entidades.	01/01/2019	31/12/2023	MDN/IASFA	Nº de pessoas alcançadas	1	1	Executada	2	1	Com Desvio	
		E2LA13AD5	CH - FSE	OE3	Frequentar ações de formação certificadas em segurança da informação	01/01/2020	31/12/2023	MDN/IASFA	Nº de ações				3	0	Com Desvio	
		E2LA13AD6	CH - FSE	OE3	Realizar ações de sensibilização para técnicos de informática do GRA no âmbito da cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Nº de pessoas alcançadas	Realizado	Realizado	Executada	4	4	Executada	50
		E2LA13AD7	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização destinada a colaboradores do Compete 2020	01/01/2019	31/01/2021	METD/Compete 2020	Nº de pessoas alcançadas							60
		E2LA13AD8	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação em literacia digital focada na utilização das aplicações informáticas da cloud, com o objetivo dotar os trabalhadores do IPQ com os conhecimentos mínimos sobre este novo paradigma de funcionamento e de relacionamento com as novas tecnologias da informação assentes em funcionalidades que já não são geridas diretamente pelo departamento de informática do seu local de trabalho.	01/01/2020	30/06/2021	METD/IPQ	Nº de pessoas alcançadas							100

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E2LA13AD9	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação em Cibersegurança, com como objetivo dotar os técnicos com os conhecimentos fundamentais relativos ao funcionamento do ciberespaço e a como prevenir e mitigar as ameaças e riscos a que estão sujeitos os sistemas de segurança interligados entre si ou a sistemas de gestão através de redes de comunicação corporativas e à internet.	01/10/2020	31/12/2021	METD/IPQ	Nº de pessoas alcançadas						4		
		E2LA13AD10	CH - FSE	OE3	Realizar ações de sensibilização a pontos focais, em particular no âmbito das ameaças de "engenharia social" que possam incidir sobre a normal atividade dos organismos.	01/01/2020	31/12/2020	METD/TP	Nº de pessoas alcançadas				350	0	Com Desvio	350	
		E2LA13AD11	CH - FSRH	OE3	Participar em ações de sensibilização em cibersegurança dirigidas a colaboradores de IT	01/01/2020	31/12/2021	METD/Compete 2020	Nº de pessoas alcançadas					2	Com Desvio	4	
		E2LA13AD12	CH - FSRH	OE1	Realizar seminários dedicados ao tema da Cibersegurança, com o objetivo de informar os participantes sobre as ameaças e os respetivos agentes, tendo em vista prevenir e mitigar as consequências potenciais de uma qualquer tentativa de ciberataque.	01/04/2020	30/09/2021	METD/IPQ	Nº de pessoas alcançadas							100	
		E2LA13AD13	CH - FSE	OE3	Realizar ação de formação especializada em segurança informática	01/02/2020	01/04/2020	MTSSS/CPL	Nº de pessoas alcançadas				2	1	Com Desvio	4	
		E2LA13AD14	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização genérica no âmbito da segurança, para todos os colaboradores do IEFP	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Nº de pessoas alcançadas				3382	3382	Executada		
		E2LA13AD15	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização de carácter voluntário na temática de	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Nº de pessoas alcançadas	2000	2500	Com Desvio		1000	Com Desvio		META NÃO PREVISTA PARA 2020

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					cibersegurança e segurança da informação a organismos do MTSSS											
		E2LA13AD16	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação técnica no âmbito da segurança para técnicos de informática	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Nº de pessoas alcançadas				35	35	Executada	
		E2LA13AD17	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar ação de sensibilização na plataforma online de gestão de processos de acreditação para os utilizadores externos do SIGA	01/01/2020	31/12/2021	METD/IPAC	Disponibilizado/não Disponibilizado						Disponibilizado	
		E2LA13AD18	CH - FSRH	OE1	Realizar ação de formação em Cibersegurança para os colaboradores	01/01/2020	31/12/2021	METD/IPAC	Realizado/não Realizado						Realizado	
		E2LA13AD19	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação em cibersegurança para colaboradores	10/01/2019	31/12/2019	MCTES/DGES	Nº de pessoas alcançadas	80	60	Com Desvio				
		E2LA13AD20	CH - FSE	OE3	Participar em curso geral de gestão de crises	10/01/2020	31/12/2020	MCTES/DGES	Nº de pessoas alcançadas				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA13AD21	CH - FSE	OE3	Certificar profissionais da SG-MEC no âmbito da Segurança da Informação	01/01/2020	30/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Nº de pessoas alcançadas						5	
		E2LA13AD22	CH - CFS	OE1	Divulgar internamente na SG-MEC informação e iniciativas para sensibilização de literacia digital	01/01/2020	30/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Divulgado/não Divulgado						Divulgado	
		E2LA13AD23	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar ações de sensibilização aos colaboradores da SG-MEC com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/03/2020	30/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Nº de pessoas alcançadas						50	
		E2LA13AD24	CH - FSRH	OE1	Formar colaboradores da SG-MEC através da participação em ações de formação de competências digitais	01/01/2020	30/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Nº de pessoas alcançadas						25	
		E2LA13AD25	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização genérica no âmbito da segurança, para todos os colaboradores da Parque Escolar E.P.E. e prestadores externos (Serviços de Segurança)	01/01/2020	31/12/2021	ME/PE	Nº de pessoas alcançadas						120	
		E2LA13AD26	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação técnica no	01/01/2020	31/12/2021	ME/PE	Nº de pessoas alcançadas						6	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					âmbito da segurança para técnicos de informática											
		E2LA13AD27	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de Sensibilização para a Cibersegurança para a Administração Pública Regional	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP	Nº de pessoas alcançadas	600	72	Com Desvio	5000	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	5000
		E2LA13AD28	CH - FSE	OE3	Participar em curso geral de gestão de crises	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Nº de pessoas alcançadas				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	1
		E2LA13AD29	CH - FSE	OE3	Realizar curso de gestão de crises no ciberespaço na RAM	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Realizado/não Realizado							Realizado
		E2LA13AD30	CH - FSE	OE3	Realizar formações técnicas de cibersegurança para as equipas técnicas das entidades de Saúde	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Nº de pessoas alcançadas		82	Com Desvio				50
		E2LA13AD31	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para a cibersegurança	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Nº de pessoas alcançadas	50	60	Com Desvio	50	70	Com Desvio	
		E2LA13AD32	CH - FSRH	OE3	Realizar ações de formação a colaboradores do CNCS	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de pessoas alcançadas	15	25	Com Desvio	14	12	Com Desvio	
		E2LA13AD33	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização interna sobre cibersegurança para colaboradores da LUSA	01/01/2019	31/12/2023	MC/LUSA	Nº de pessoas alcançadas	50	50	Executada	50	0	Com Desvio	
		E2LA13AD34	CH - CFS	OE1	Realizar a comunicação periódica focada na consciencialização dos colaboradores para a utilização responsável dos meios digitais	01/01/2020	31/12/2020	MF/AT	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	
		E2LA13AD35	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para os colaboradores da AT focadas na temática da cibersegurança	01/01/2020	31/12/2020	MF/AT	Nº de pessoas alcançadas				10 000	10 000	Executada	
		E2LA13AD36	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores da eSPap com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2019	31/12/2020	MF/eSPap	Nº de pessoas alcançadas	150	15	Com Desvio	150	190	Com Desvio	
		E2LA13AD37	CH - FSE	OE3	Formar auditores internos na área da segurança da informação	01/01/2020	31/12/2020	MMEAP/AMA	Nº de pessoas alcançadas				2	1	Com Desvio	
		E2LA13AD38	CH - FSE	OE3	Realizar ações de sensibilização para técnicos de informática da SG no âmbito da cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	MI/SG	Nº de pessoas alcançadas				2	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA13AD39	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar ações de sensibilização aos colaboradores da área da Justiça com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/03/2020	30/11/2020	MI/SG	Nº de pessoas alcançadas				30	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA13AD40	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização dirigida a colaboradores sobre cibersegurança, no âmbito de programas internos de consciencialização de cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Nº de pessoas alcançadas	800	570	Com Desvio	800	2 800	Com Desvio	
		E2LA13AD41	CH - CFS	OE1	Produzir recursos e conteúdos de sensibilização para uma utilização segura e responsável das tecnologias digitais pelos colaboradores do Grupo IP.	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Produzido/não Produzido	Produzido	Produzido	Executada	Produzido	Produzido	Executada	
		E2LA13AD42	CH - CFS	OE1	Desenvolver um plano de formação e interação com recurso a interlocutores para apoiar unidades envolvidas na cibersegurança, garantindo que os colaboradores e equipas especializadas têm um plano de formação adequado.	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Desenvolvido/não Desenvolvido				Desenvolvido	Desenvolvido	Executada	
		E2LA13AD43	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização destinada a colaboradores da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 e IHRU	01/01/2020	31/01/2020	MIH/IFRRU2020	Nº de pessoas alcançadas				3	2	Com Desvio	
		E2LA13AD44	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar ações de sensibilização aos colaboradores da ADC com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2019	31/12/2020	MP/ADC	Nº de pessoas alcançadas	10	215	Com Desvio	40	213	Com Desvio	
		E2LA13AD45	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para os colaboradores da DGE focadas na Cidadania Digital e na área da cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Nº de pessoas alcançadas	20	20	Executada	20	20	Executada	
		E2LA13AD46	CH - FSE	OE3	Realizar ações de sensibilização para técnicos de informática da DGE no âmbito da cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Nº de pessoas alcançadas	4	4	Executada	4	4	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E2LA13AD47	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação para todos os colaboradores do ACM no âmbito da cibersegurança e boas práticas informáticas	01/01/2019	31/12/2021	PCM/ACM	Nº de pessoas alcançadas	40	0	Com Desvio	60	116	Com Desvio	100	
		E2LA13AD48	CH - FSE	OE3	Realizar ações de sensibilização para técnicos de informática da CIG no âmbito da cibersegurança	01/01/2020	31/12/2020	PCM/CIG	Nº de pessoas alcançadas				2	2	Executada		
		E2LA13AD49	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para colaboradores da CIG que promovam comportamentos seguros em ambiente digital	01/01/2020	31/12/2020	PCM/CIG	Nº de pessoas alcançadas				50	50	Executada		
		E2LA13AD50													Sem AD		REPETIÇÃO DA E2LA13AD38
		E2LA13AD51													Sem AD		REPETIÇÃO DA E2LA13AD39
		E2LA13AD52	CH - FSC	OE1	Realizar ações de sensibilização com formação para alunos e professores no Programa de Sensibilização e Treino em Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	METD/TP	Nº de alunos e professores alcançadas				200	196	Com Desvio	1 000	
		E2LA13AD53	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização com formação para empresas do ramo do turismo no Programa de Sensibilização e Treino em Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	METD/TP	Nº de empresas alcançadas				200	96	Com Desvio	2 000	
		E2LA13AD54	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores do CCCM com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2021	31/12/2021	MCTES/CCCM	Nº de pessoas alcançadas							3	
		E2LA13AD55	CH - FSRH	OE1	Implementar uma plataforma digital para planear, gerir e implementar o programa de formação e consciencialização em Segurança da Informação no SGI do INE certificado na NP ISO/IEC 27001:2013 e no ESS IT Security Framework	01/01/2019	31/12/2021	PCM/INE	Nº de pessoas alcançadas				250	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	250	
		E2LA13AD56	CH - FSE	OE3	Certificar Recursos Humanos especializados	01/01/2019	31/12/2021	PCM/INE	Nº de pessoas alcançadas				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	1	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
					em ISO/IEC 27001 Lead Implementer/Auditor												
		E2LA13AD57	CH - FSRH	OE1	Formar colaboradores do ACM através da participação em ações de formação e estágio sobre competências digitais	01/01/2020	31/12/2020	PCM/ACM	Nº de pessoas alcançadas				1	1	Executada		
		E2LA13AD58	CH - FSE	OE3	Formar auditores internos na área da segurança da informação	01/01/2021	31/12/2021	PCM/ACM	Nº de pessoas alcançadas							2	
		E2LA13AD59	CH - FSRH	OE1	Realizar ação de formação em Cibersegurança para os colaboradores	01/01/2020	31/12/2021	MA/DRAPale	Nº de pessoas alcançadas				52	39	Com Desvio	53	
		E2LA13AD60	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação técnica no âmbito da segurança para técnicos de informática	01/01/2021	31/12/2021	MA/DRAPale	Nº de pessoas alcançadas							2	
		E2LA13AD61	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores da SG Ambiente com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS.	01/01/2020	31/12/2023	MAAC/SGMAAC	Nº de pessoas alcançadas				25	5	Com Desvio	50	
		E2LA13AD62	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores da DGT com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/DGT	Nº de pessoas alcançadas				25	0	Com Desvio	25	
		E2LA13AD63	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os trabalhadores dos SSAP no âmbito da Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MMEAP/SSAP	Nº de pessoas alcançadas				105	110	Com Desvio	105	
		E2LA13AD64	CH - FSE	OE3	Participar em ações de formação técnica no âmbito da segurança para técnicos de informática	01/01/2020	31/12/2021	MMEAP/SSAP	Nº de pessoas alcançadas				2	4	Com Desvio	2	
		E2LA13AD65	CH - FSRH	OE1	Formar trabalhadores dos SSAP através da participação em ações de formação de competências digitais	01/01/2020	31/12/2021	MMEAP/SSAP	Nº de pessoas alcançadas				45	59	Com Desvio	45	
		E2LA13AD66	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores do POSEUR com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/POSEUR	Nº de pessoas alcançadas				82	82	Executada		
		E2LA13AD67	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação técnica no âmbito da segurança para técnicos de informática	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/POSEUR	Nº de pessoas alcançadas					1	Com Desvio	2	META NÃO PREVISTA PARA 2020

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA13AD68	CH - FSRH	OE1	Formar colaboradores da CCDR Algarve através da participação em ações de formação de competências digitais	01/01/2020	31/12/2021	MCT/CCDR-Alg	Nº de pessoas alcançadas				50	43	Com Desvio	50
		E2LA13AD69	CH - FSRH	OE1	Realizar, em parceria como Centro Nacional de Cibersegurança, ações de sensibilização enquadradas no Programa de Sensibilização e Treino em Cibersegurança	01/01/2021	31/12/2021	METD/GEE	Nº de pessoas alcançadas							4
		E2LA13AD70	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização genérica no âmbito da cibersegurança e proteção da informação, para todos os colaboradores da CGA	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/CGA	Nº de pessoas alcançadas				270	270	Executada	
		E2LA13AD71	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização sobre procedimentos a adotar no que concerne à recolha, tratamento e conservação de dados pessoais e responsabilidades inerentes	01/10/2020	31/03/2021	MTSSS/CGA	Nº de pessoas alcançadas				120	270	Com Desvio	150
		E2LA13AD72	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização genérica no âmbito da segurança	01/06/2020	31/12/2020	ME/ANQEP	Nº de pessoas alcançadas				90	0	Com Desvio	
		E2LA13AD73	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar ações de sensibilização aos colaboradores da SG PCM com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2019	30/12/2021	PCM/SG	Nº de pessoas alcançadas				20	20	Executada	40
		E2LA13AD74	CH - FSRH	OE1	Realizar uma ação de formação em Cibersegurança para os colaboradores	01/10/2020	31/12/2020	MAI/DGAL	Nº de pessoas alcançadas				60	0	Com Desvio	
		E2LA13AD75	CH - FSE	OE1	Realizar uma ação de formação técnica no âmbito da segurança para técnicos de informática	01/10/2020	31/12/2020	MAI/DGAL	Nº de pessoas alcançadas				6	0	Com Desvio	
		E2LA13AD76	CH - FSRH	OE1	Divulgar e promover a participação no "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS por todos os trabalhadores	01/01/2020	31/12/2021	MA-MM/DRAPAlg	Nº de pessoas alcançadas				30	23	Com Desvio	90

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA13AD77	CH - FSRH	OE1	Conceber e concretizar ações de capacitação em matéria de segurança informática dirigidas a todos os utilizadores da DRAP	01/01/2020	31/12/2021	MA-MM/DRAPAlg	Nº de pessoas alcançadas				80	152	Com Desvio	100
		E2LA13AD78	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação no âmbito da cibersegurança, com o objetivo de sensibilizar os funcionários da DRCC, para as potências ameaças e para uma correta utilização do digital	01/01/2021	31/12/2021	MC/DRCC	Nº de pessoas alcançadas							77
		E2LA13AD79	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização em cibersegurança destinada aos trabalhadores e colaboradores da Direção-Geral do Consumidor	01/01/2020	31/12/2020	METD/DGC	Nº de pessoas alcançadas				30	0	Com Desvio	
		E2LA13AD80	CH - FSE	OE3	Realizar ações de sensibilização e formação de segurança dirigida aos técnicos da área informática	01/01/2021	31/12/2021	MCT/CCDR-C	Nº de pessoas alcançadas							8
		E2LA13AD81	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores da CCDR Centro com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2021	MCT/CCDR-C	Nº de pessoas alcançadas				20	0	Com Desvio	50
		E2LA13AD82	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores do CCB com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS"	30/10/2020	31/12/2021	MC/CCB	Nº de pessoas alcançadas				10	7	Com Desvio	30
		E2LA13AD83	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores do CCB com recurso ao "curso de cidadão ciberinformado" disponibilizado pelo CNCS"	30/10/2020	31/12/2021	MC/CCB	Nº de pessoas alcançadas				10	7	Com Desvio	25
		E2LA13AD84	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização em cibersegurança destinada aos colaboradores do IVV	30/10/2020	31/12/2021	MA/IVV	Nº de pessoas alcançadas				60	52	Com Desvio	60
		E2LA13AD85	CH - FSRH	OE1	Realizar de ações de sensibilização e de formação nos temas de Segurança da Informação,	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					promovendo comportamentos seguros em ambiente digital, destinadas a colaboradores do IFAP											
		E2LA13AD86	CPI - PC	OE1	Avaliar a compreensão global dos temas da Segurança da Informação das ações de formação realizadas.	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Percentagem de avaliação positiva				80%	88%	Com Desvio	80%
		E2LA13AD87	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores da ANI com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2021	METD/ANI	Nº de pessoas alcançadas				80	73	Com Desvio	100
		E2LA13AD88	CH - FSRH	OE1	Participar em ações de sensibilização e formação no âmbito do "Programa de Sensibilização e Treino em Cibersegurança"	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/POCH	Nº de pessoas alcançadas				30	0	Com Desvio	30
		E2LA13AD89	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar ações de sensibilização aos colaboradores do POCH com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/POCH	Nº de pessoas alcançadas				30	2	Com Desvio	30
		E2LA13AD90	CH - FSE	OE1	Participar em ações de sensibilização e formação para técnicos de informática no âmbito do "Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço"	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/POCH	Nº de pessoas alcançadas				5	0	Com Desvio	
		E2LA13AD91	CH - FSRH	OE1	Realizar ação de sensibilização comportamental de segurança em ambiente digital para os colaboradores do POCH	01/01/2021	31/12/2021	MCTES-ME/POCH	Nº de pessoas alcançadas							60

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E2LA13AD92	CH - FSRH	OE1	Realizar ação formação "INCoDe2030 e Informática para os Utilizadores nível 1" dirigida aos colaboradores da CCDR-Norte no âmbito da Modernização e Capacitação da Administração Pública desconcentrada - Aviso n.º NORTE-62-2019-37	01/01/2020	31/12/2020	MCT/CCDR-N	Nº de pessoas alcançadas				11	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E2LA13AD93	CH - FSRH	OE1	Realizar ação formação "Informática para os Utilizadores nível 2" dirigida aos colaboradores da CCDR-Norte no âmbito da Modernização e Capacitação da Administração Pública desconcentrada - Aviso n.º NORTE-62-2019-37	01/01/2021	31/12/2021	MCT/CCDR-N	Nº de pessoas alcançadas							50	
		E2LA13AD94	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização e formação com vista à compreensão global dos temas da Segurança da Informação	01/01/2020	31/12/2021	MA/PDR2020	Nº de pessoas alcançadas				44	32	Com Desvio	59	
		E2LA13AD95	CH - FSC	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2020	MIH/LNEG	Nº de pessoas alcançadas				200	34	Com Desvio		
		E2LA13AD96	CH - CFS	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança a profissionais da área da Saúde e utentes	01/01/2019	31/12/2023	MS/SPMS	Disseminado/não Disseminado	Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado	ERA A ATIVIDADE E2LA8AD7 - TRANSFERIDA PARA MELHOR ENQUADRAMENTO
		E2LA13AD97	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação/Workshops sobre Cibersegurança para profissionais da área da saúde	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Nº de pessoas alcançadas				30	47	Com Desvio		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA13AD98	CH - FSE	OE3	Realizar formações técnicas a colaboradores do CSIRT SPMS, nomeadamente relacionada com manuseamento de ferramenta SIEM	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Nº de pessoas alcançadas				8	11	Com Desvio	
		E2LA13AD99	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização de segurança da informação e cibersegurança a todo o universo de colaboradores da SPMS	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Nº de ações				3	12	Com Desvio	
		E2LA13AD100	CH - FSRH	OE1	Disponibilizar o "Curso do Cidadão Ciberseguro" aos novos colaboradores da SPMS	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado
		E2LA13AD101	CH - FSE	OE3	Realizar formações técnicas de segurança e cibersegurança a colaboradores da SPMS	01/01/2021	31/12/2021	MS/SPMS	Nº de ações							3
		E2LA13AD102	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança aos trabalhadores da IGAS	01/01/2020	31/12/2023	MS/IGAS	Disseminado/não Disseminado				Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado
		E2LA13AD103	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação de cibersegurança para os trabalhadores da IGAS (exceto dirigentes)	01/01/2020	31/12/2023	MS/IGAS	Nº de pessoas alcançadas				75	15	Com Desvio	75
		E2LA13AD104	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização através de programa de capacitação adequado a todos os trabalhadores da IGAS	01/01/2020	31/12/2023	MS/IGAS	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA13AD105	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança para todo o universo do de trabalhadores do Infarmed.	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Disseminado/não Disseminado				Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
		E2LA13AD106	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação de cibersegurança para os colaboradores internos do Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Nº de pessoas alcançadas				70	200	Com Desvio	250
		E2LA13AD107	CH - FSE	OE3	Realizar formações técnicas de cibersegurança a colaboradores do Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Nº de pessoas alcançadas				3	4	Com Desvio	4
		E2LA13AD108	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para a cibersegurança para todo o universo de trabalhadores do Infarmed.	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Nº de ações				5	5	Executada	7
		E2LA13AD109	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os novos colaboradores que iniciem funções no Infarmed com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro".	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
		E2LA13AD110	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança a profissionais da área da Saúde da ARS Centro	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-C	Disseminado/não Disseminado				Disseminado	Disseminado	Executada	
		E2LA13AD111	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança a profissionais da área da Saúde da ARS Algarve	01/01/2020	31/12/2021	MS/ARS-Alg	Disseminado/não Disseminado				Disseminado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Disseminado
		E2LA13AD112	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização através de programa de capacitação adequado a todo o universo de trabalhadores da ARS Algarve	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-Alg	Realizado/não Realizado				Realizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA13AD113	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação de cibersegurança para as equipas técnicas das entidades de Saúde constituintes da ARS Algarve	01/01/2020	31/12/2021	MS/ARS-Alg	Realizado/não Realizado				Realizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Realizado
		E2LA13AD114	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação aos profissionais de saúde da Sede e as Unidade de Apoio à Gestão	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-LVT	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					dos ACES integrantes na ARS LVT											
		E2LA13AD115	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização através de programa de capacitação adequado a todo o universo de trabalhadores do INSA, nomeadamente com recurso ao "Curso do Cidadão Ciberseguro"	01/01/2020	31/12/2021	MS/INSA	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA13AD116	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação de cibersegurança a todos os utilizadores do INSA com vista a um bom manuseamento dos recursos digitais atuais e futuros com responsabilidades atribuídas	01/01/2020	31/12/2021	MS/INSA	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
		E2LA13AD117	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança aos colaboradores da SGMS	01/01/2020	31/12/2023	MS/SG	Disseminado/não Disseminado				Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado
		E2LA13AD118	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação e sensibilização de normas e boas práticas no âmbito da cibersegurança a todos os funcionários	01/01/2020	31/12/2021	METD/ASAE	Nº de pessoas alcançadas				150	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	400
		E2LA13AD119	CH - FSE	OE3	Certificar funcionários da equipa de TI	01/01/2020	31/12/2021	METD/ASAE	Nº de pessoas alcançadas				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	3
		E2LA13AD120	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores da DGAE com recurso ao "curso de cidadão ciberinformado" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2020	31/12/2021	METD/DGAE	Nº de pessoas alcançadas				20	45	Com Desvio	10
		E2LA13AD121	CH - FSRH	OE1	Divulgar cursos online direcionados para a sensibilização para as necessidades de cibersegurança para colaboradores da DGAV	01/01/2020	31/12/2021	MA/DGAV	Divulgado/não Divulgado				Divulgado	Divulgado	Executada	Divulgado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					com o intuito de aumentar o nível de conhecimento e preocupação com a cibersegurança											
		E2LA13AD122	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação em cibersegurança para colaboradores	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/DGEG	Nº de pessoas alcançadas				75	0	Com Desvio	175
		E2LA13AD123	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação destinadas a colaboradores da IGAMAOT de forma a transmitir as boas práticas no domínio da segurança, evidenciando o seu papel na segurança da própria organização e demais envolvidos	01/01/2020	31/12/2020	MAAC/IGAMAOT	Nº de pessoas alcançadas				130	0	Com Desvio	
		E2LA13AD124	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para técnicos de informática do INIAV no âmbito da cibersegurança	01/01/2021	31/12/2021	MA/INIAV	Nº de pessoas alcançadas							8
		E2LA13AD125	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização destinadas a colaboradores do INIAV no âmbito da cibersegurança	01/01/2021	31/12/2023	MA/INIAV	Nº de pessoas alcançadas							20
		E2LA13AD126	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização focadas na utilização segura dos recursos informáticos	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Nº de pessoas alcançadas				20	100	Com Desvio	40
		E2LA13AD127	CH - FSE	OE3	Reforçar os conhecimentos dos colaboradores de informática na área da cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Nº de pessoas alcançadas							2
		E2LA13AD128	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança a profissionais da área da Justiça	01/01/2020	31/12/2023	MJ/IGFEJ	Nº de pessoas alcançadas				Disseminado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Disseminado
		E2LA13AD129	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação destinada a técnicos especializados no tratamento de incidentes e análise forense	01/01/2020	31/12/2023	MJ/IGFEJ	Nº de pessoas alcançadas							2
		E2LA13AD130	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação na área da sensibilização para as necessidades de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	MJ/IGFEJ	Nº de pessoas alcançadas				10	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	20

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E2LA13AD131	CH - FSE	OE3	Certificar técnicos nas áreas da cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	MJ/IGFEJ	Nº de pessoas alcançadas							2	
		E2LA13AD132	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização dos funcionários da DGAE para a utilização dos recursos digitais	01/01/2020	31/12/2021	ME/DGAEsc	Nº de pessoas alcançadas				10	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	140	
		E2LA13AD133	CH - FSRH	OE1	Realizar ação de formação em Cibersegurança para os colaboradores	01/01/2020	31/12/2021	MA/IVDP	Nº de pessoas alcançadas				6	0	Com Desvio	6	
		E2LA13AD134	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização para os colaboradores do IVDP, IP com recurso ao "Curso Cidadão Ciberseguro" disponibilizado pelo CNCS	01/01/2021	31/12/2021	MA/IVDP	Nº de pessoas alcançadas							40	
		E2LA13AD135	CH - FSRH	OE1	Formar colaboradores do IVDP através da participação em ações de formação de competências digitais	01/01/2021	31/12/2021	MA/IVDP	Nº de pessoas alcançadas					5	Com Desvio	5	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E2LA13AD136	CH - FSE	OE3	Formar auditores internos na área da segurança da informação	01/01/2021	31/12/2021	MA/IVDP	Nº de pessoas alcançadas							3	
		E2LA13AD137	CH - FSE	OE3	Realizar ações de formação técnica no âmbito da segurança para técnicos de informática	01/01/2021	31/12/2021	MA/IVDP	Nº de pessoas alcançadas							5	
		E2LA13AD139	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação em Cibersegurança para os colaboradores	01/01/2020	31/12/2020	ME/APCVD	Nº de pessoas alcançadas					18	Com Desvio		ATIVIDADE NÃO PREVISTA NO PLANO DE AÇÃO
		E2LA13AD139	CH - FSRH	OE1	Integrar percursos de formação no âmbito do Programa Jovem +Digital no Catálogo Nacional de Qualificações	01/09/2020	31/12/2021	ME/ANQEP	Integrado/não Integrado					Integrado	Com Desvio		ATIVIDADE NÃO PREVISTA NO PLANO DE AÇÃO
		E2LA13AD140	CH - FSRH	OE1	Disseminar materiais e conteúdos de sensibilização para a cibersegurança a profissionais da área da Saúde da ARS LVT	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-LVT	Disseminado/não Disseminado					Disseminado	Com Desvio		ATIVIDADE NÃO PREVISTA NO PLANO DE AÇÃO
		E2LA13AD141	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização genérica no âmbito da segurança, para todos os colaboradores da ACT	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/ACT	Nº de pessoas alcançadas					219	Com Desvio		ATIVIDADE NÃO PREVISTA NO PLANO DE AÇÃO

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
E2LA14	Garantir um nível elevado da qualidade dos cursos de formação e de requalificação em cibersegurança, obtido através da certificação deste quadro de referência;	E2LA14AD1	EL - DAENR	OE3	Desenhar modelo de certificação em cibersegurança pelo CNCS de oferta formativa de níveis 3 e 4 ou equivalente	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CNCS	Desenhado/não Desenhado							Desenhado
E2LA15	Criar mecanismos de retenção em entidades nacionais de recursos humanos qualificados no âmbito da segurança do ciberespaço;	E2LA15AD1	COT - ICRP	OE3	Estabelecer uma estrutura remuneratória diferenciada positivamente	01/01/2019	31/12/2020	RAM - GR/VP	Estabelecido/não Estabelecido				Estabelecido	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E2LA15AD2	COT - ICRP	OE3	Obter o Certificado de implementação do Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019 - "Programa 3 em Linha"	01/01/2019	30/12/2021	PCM/SG	Obtido/não Obtido							Obtido
E2LA16	Organizar e realizar exercícios que permitam avaliar o grau de preparação e a maturidade das diversas entidades para lidar com incidentes com impacto relevante, potenciando sinergias. Adicionalmente participar em exercícios de âmbito internacional;	E2LA16AD1	COT - EOC	OE1	Organizar exercícios e simulacros abrangendo todo o ecossistema da Saúde	01/01/2019	31/12/2023	MS/SPMS	Organizado/não Organizado	Organizado	Organizado	Executada	Organizado	não Organizado	Com Desvio	
		E2LA16AD2	COT - EOC	OE1	Organizar exercício anual de Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Organizado/não Organizado	Organizado	Organizado	Executada	Organizado	não Organizado	Com Desvio	Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19
		E2LA16AD3	COT - EOC	OE1	Organização de exercícios regulares de planeamento, preparação e resposta às crises nacionais de cibersegurança com foco no âmbito do Grupo IP.	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Organizado/não Organizado	Organizado	Organizado	Executada	Organizado	Organizado	Executada	
E2LA17	Tirar proveito das estruturas de ensino e formação militares e policiais nacionais e internacionais, aproveitando em particular a oportunidade da	E2LA17AD1	C - CN	OE3	Estabelecer protocolos de cooperação com entidades externas para a formação dos elementos afetos à capacidade de ciberdefesa.	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de protocolos	1	0	Com Desvio	1	1	Executada	3
		E2LA17AD2	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de sensibilização de campanhas de phishing nas redes e sistemas de	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de pessoas alcançadas	15000	10000	Com Desvio	20000	20000	Executada	25000

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	edificação em Portugal de estruturas específicas de ensino da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia e iniciativas associadas, para o aprofundamento do conhecimento relacionado com o ciberespaço e contribuindo para a sensibilização e prevenção na sua utilização;				informação das FFAA e Defesa											
		E2LA17AD3	EL - DAENR	OE3	Desenvolver uma matriz de competências para os elementos afetos à capacidade de ciberdefesa ("ciberguerreiros")	01/01/2019	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Desenvolvido/não Desenvolvido							Desenvolvido
		E2LA17AD4	CPI - PC	OE3	Dinamizar o intercâmbio de RH na área da educação e sensibilização.	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de intercâmbios	2	0	Com Desvio	2	3	Com Desvio	
		E2LA17AD5	C - CI	OE3	Estabelecer protocolo de cooperação com estruturas específicas de ensino da Organização do Tratado do Atlântico Norte	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP	Estabelecido/não Estabelecido							Estabelecido
		E2LA17AD6	EL - DAENR	OE3	Edificar uma Escola de Ciberdefesa para formar os RH afetos à ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Edificado/não Edificado							Edificado
		E2LA17AD7	CH - FSRH	OE3	Incluir funcionários em formações para OPCs no âmbito da segurança informática e riscos emergentes no ciberespaço	01/01/2020	31/12/2021	METD/ASAE	Nº de pessoas alcançadas				3	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	10
E2LA18	Promover programas de sensibilização específicos junto das instituições públicas e privadas, que robusteçam a vertente comportamental de segurança em ambiente digital, com base na partilha de conhecimento especializado sobre os agentes da ameaça e seus modos de atuação;	E2LA18AD1	CH - FSRH	OE1	Realizar campanhas de sensibilização para as temáticas do âmbito da cibersegurança aos utilizadores da Rede Informática do Governo.	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CEGER	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA18AD2	EL - DAENR	OE1	Propor temáticas para formação específica em Cibersegurança e Ciberdefesa, para funcionários públicos gerais e específica para a carreira informática, ao CEFAPA- Centro de Formação da Administração Pública dos Açores	01/01/2019	31/12/2020	RAA - GR	Proposto/não Proposto	Proposto	não Proposto	Com Desvio	Proposto	Proposto	Executada	
		E2LA18AD3	CPI - PC	OE1	Realizar eventos direcionados para público específico, designados por CiberTalks do GRA, nomeadamente: juristas, gestores, informáticos, entre outros.	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	Realizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
E2LA18		E2LA18AD4	CPI - PC	OE1	Realizar campanhas de phishing em Instituições do Ensino Superior (a pedido destas), colmatadas com posterior sessão de sensibilização.	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Nº de campanhas realizadas	2	4	Com Desvio	2	1	Com Desvio	
		E2LA18AD5	CH - CFS	OE1	Divulgar o Curso Cidadão Ciberseguro junto da rede do Ministério das Finanças no âmbito do Plano Sectorial do MF CTIC 2020	01/01/2019	31/12/2020	MF/eSPap	Divulgado/não Divulgado	Divulgado	Divulgado	Executada	Divulgado	não Divulgado	Com Desvio	
		E2LA18AD6	CH - FSRH	OE1	Realizar ações de formação a Entidades que integram do Sistema de Defesa do Consumidor – (Entidades Resolução Alternativa de Litígio /Centros de Informação Autárquica ao Consumidor)	01/01/2020	31/12/2021	METD/DGC	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
E2LA19	Sensibilizar as entidades nacionais para as respetivas vulnerabilidades específicas, passíveis de serem infiltradas, exploradas ou subvertidas no campo digital por agentes de ameaça diversos.	E2LA19AD1	CPI - PC	OE1	Realizar evento anual sobre Cibersegurança e Ciberdefesa, destinado a instituições da administração pública regional, a empresas públicas e privadas, visando a sensibilização, promoção e partilha de informação.	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E2LA19AD2	COT - GC	OE1	Disponibilizar plataforma que permita verificar o nível de conformidade de um domínio de Internet e de correio eletrónico com os mais recentes standards para a comunicação segura entre sistemas, facilitando a identificação das medidas técnicas necessárias para a sua implementação.	01/01/2019	31/12/2019	PCM/CNCS, Associação DNS.PT	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada				
		E2LA19AD3	COT - GC	OE3	Produzir recomendações técnicas de cibersegurança	01/01/2019	31/12/2020	PCM/CNCS	Nº de recomendações técnicas	2	2	Executada	4	1	Com Desvio	
		E2LA19AD4	CPI - PC	OE3	Produzir relatórios sobre o nível de exposição nacional a vulnerabilidades específicas	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de relatórios				2	0	Com Desvio	2
		E2LA19AD5	CPI - PC	OE1	Organização de evento anual sobre Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP	Organizado/não Organizado							Organizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 2 — Prevenção, educação e sensibilização																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E2LA19AD6	COT - GC	OE1	Produzir um relatório sobre software obsoleto e sem suporte no âmbito do Serviço Nacional de Saúde	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Produzido/não Produzido				Produzido	Produzido	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																		
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021	
E3LA1	Identificar e consolidar o conhecimento das infraestruturas críticas de informação, acompanhando a profunda alteração e dinâmica do quadro legal nacional e internacional da segurança do ciberespaço;	E3LA1AD1	COT - GC	OE3	Identificar as infraestruturas críticas de informação na esfera da responsabilidade da eSPap	01/01/2019	31/12/2020	MF/eSPap	Identificado/não Identificado		Identificado	Com Desvio					Atividade concluída em 2019	
		E3LA1AD2	EL - DAENR	OE3	Publicar Portaria que identifica as infraestruturas críticas regionais de informação	01/01/2020	31/12/2020	RAM - GR/VP	Publicado/não Publicado				Publicado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio			
		E3LA1AD3	COT - GC	OE3	Identificar as infraestruturas críticas de informação na esfera da responsabilidade do MAI	01/01/2020	31/12/2020	MAI/SG, MAI/GNR, MAI/PSP, MAI/SEF, MAI/ANEPC	Nº total de entidades	1	1	Executada	5	NÃO RESPONDEU	Com Desvio			
		E3LA1AD4	COT - GC	OE3	Elaborar parecer interno sobre o estado tecnológico das infraestruturas críticas locais	01/01/2020	31/12/2020	MCTES/DGES	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio			
		E3LA1AD5	COT - GC	OE3	Identificar as infraestruturas críticas de informação na esfera da responsabilidade da SGMJ	01/01/2019	31/12/2020	MJ/SG, MJ/IGFEJ	Identificado/não Identificado				Identificado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio			
		E3LA1AD6	COT - GC	OE3	Identificar as infraestruturas críticas de informação na esfera da responsabilidade do Grupo IP.	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Identificado/não Identificado				Identificado	Identificado	Executada			
		E3LA1AD7	COT - GC	OE1	Identificar material físico considerado como crítico, com a atualização das normas do quadro legal.	01/01/2020	31/12/2023	MS/INSA	Identificado/não Identificado									
		E3LA1AD8	EL - DAENR	OE1	Estabelecer a interligação alternativa e redundante do território da RAM a um cabo submarino de	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP, EEM/EMACOM	Estabelecido/não Estabelecido								Estabelecido	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					telecomunicações (Ella Link)											
E3LA2	Promover o contínuo desenvolvimento das capacidades e maturidade das entidades nacionais na prevenção, deteção, resposta e recuperação perante cenários adversos à segurança do ciberespaço que possam produzir impactos nas suas redes e sistemas de informação e ecossistema que as caracteriza, consolidando a confiança mútua, a partilha de informação e conhecimento, e a cooperação célere e eficaz;	E3LA2AD1	COT - GC	OE3	Obter o Certificado da norma ISO 27001 para o Centro Coordenador das Comunicações e Tecnologias de Informação e Inovação	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Obtido/não Obtido							
		E3LA2AD2	COT - EOC	OE1	Realizar testes de intrusão/análise de vulnerabilidades	01/01/2020	31/12/2021	METD/Compete 2020	Realizado/não Realizado				Realizado	Com Desvio	Realizado	
		E3LA2AD3	COT - EOC	OE1	Implementar e consolidar mecanismos de gestão e análise de tráfego	01/01/2019	31/12/2021	METD/Compete 2020	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD4	COT - GC	OE1	Elaborar um regulamento interno de utilização dos recursos informáticos, com definição de classificação de incidentes e respetivos procedimentos a implementar que integre uma política de segurança informática da Casa Pia de Lisboa, I.P.	01/07/2020	01/09/2020	MTSSS/CPL	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
		E3LA2AD5	COT - GC	OE1	Realizar ação de verificação de conformidade dos sistemas de informação com a RCM nº 41/2018	01/10/2019	01/12/2019	MTSSS/CPL	Realizado/não Realizado	Realizado	Não Realizado	Com Desvio				
		E3LA2AD6	COT - GC	OE1	Aplicar política de segurança no acesso ao correio eletrónico	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/IEFP	Aplicado/não Aplicado	Aplicado	Aplicado	Executada				
		E3LA2AD7	COT - GC	OE1	Realizar ação de verificação de conformidade dos sistemas de	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/IEFP	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada				

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					informação com a RCM nº 41/2018											
		E3LA2AD8	COT - GC	OE1	Implementar soluções para cumprimento do RGPD e da RCM 41/2018	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/II	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada	Implementado	Implementado	Executada	Implementado
		E3LA2AD9	COT - GC	OE3	Reformular o Sistema Gestão Integrado do II,IP garantindo a conformidade com as normas ISO/IEC 20000 e ISO/IEC 27001.	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Reformulado/não Reformulado	Reformulado	Reformulado	Executada	Reformulado	Reformulado	Executada	Reformulado
		E3LA2AD10	COT - GC	OE1	Realizar auditoria externa de acompanhamento para manutenção das certificações com as normas ISO/IEC 20000 e ISO/IEC 27001.	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/II	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E3LA2AD11	COT - EOC	OE1	Implementar ferramentas de monitorização de rede, sistemas e aplicações	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD12	COT - EOC	OE1	Implementar solução de deteção automática de Vulnerabilidades	01/01/2019	31/12/2021	MTSSS/II	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada	Implementado	Implementado	Executada	Implementado
		E3LA2AD13	COT - EOC	OE1	Realizar auditoria externa à infraestrutura e aos serviços TI sob a forma de testes de intrusão.	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
		E3LA2AD14	COT - EOC	OE1	Realizar testes de verificação de vulnerabilidades com recurso a métodos de phishing.	01/01/2019	31/12/2021	MTSSS/II	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
		E3LA2AD15	COT - EOC	OE1	Realizar auditorias mensais aos sites públicos do IEFP	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Nº de auditorias				12	2	Com Desvio	
		E3LA2AD16	COT - EOC	OE1	Realizar auditorias trimestrais aos sistemas de informação interna	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Nº de auditorias	1	1	Executada	3	2	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
		E3LA2AD17	COT - EOC	OE1	Realizar auditorias semestrais à rede interna do IEFP e postos de trabalho	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Realizado/não Realizado		Realizado	Com Desvio	Realizado	Realizado	Executada	
		E3LA2AD18	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	
		E3LA2AD19	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para servidores	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	
		E3LA2AD20	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima para backups	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	
		E3LA2AD21	COT - GC	OE1	Definir uma política para controlo de acesso à base de dados	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Definido/não Definido				Definido	não Definido	Com Desvio	
		E3LA2AD22	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima para acesso remoto aos sistemas de informação (VPN, etc.)	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	
		E3LA2AD23	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de controlo de acesso à rede interna do IEFP	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	
		E3LA2AD24	COT - GC	OE3	Implementar do Plano de Continuidade do Negócio (PCN) do IEFP, IP	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Implementado/não Implementado		Implementado	Com Desvio				Atividade concluída em 2019
		E3LA2AD25	COT - GC	OE1	Implementar o roadmap de iniciativas definido para a conformidade com base no Regulamento Geral de Proteção de Dados.	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD26	COT - EOC	OE1	Implementar ferramenta para detetar atividades suspeitas nos	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					sistemas informáticos											
		E3LA2AD27	COT - GC	OE3	Operacionalizar a disponibilização do Site Remoto de recuperação do normal funcionamento dos sistemas informáticos, em caso de desastre (DR) e de acordo com o estabelecido no PCN	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IEFP	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio	
		E3LA2AD28	COT - EOC	OE1	Realizar auditoria de segurança sobre os principais padrões técnicos em uso.	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E3LA2AD29	COT - GC	OE1	Rever o PCN com o objetivo de integrar novas aplicações e agilizar os procedimentos de ativação, tirando partido de novas funcionalidades tecnológicas	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Revisto/não Revisto	Revisto	Revisto	Executada	Revisto	Revisto	Executada	
		E3LA2AD30	COT - GC	OE3	Elaborar o Plano Estratégico de Sistemas de Informação do MTSSS (triénio 2020-2022)	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/II	Elaborado/não Elaborado	Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	Elaborado	Elaborado	Executada	
		E3LA2AD31	COT - GC	OE3	Elaborar o Plano Estratégico de Segurança da Informação do II,IP (triénio 2020-2022)	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/II	Elaborado/não Elaborado	Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	Elaborado	Elaborado	Executada	
		E3LA2AD32	COT - EOC	OE3	Implementar SOC para sistemas de informação geridos pelo II,IP	01/01/2019	31/12/2020	MTSSS/II	Implementado/não Implementado	Implementado	não Implementado	Com Desvio	Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD33	COT - EOC	OE1	Implementar procedimento de acesso à informação, digital e física, assegurando a	01/07/2019	01/12/2020	MTSSS/CPL	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada	Implementado	não Implementado	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
					legitimidade e registo no acesso											
		E3LA2AD34	COT - EOC	OE1	Implementar novos mecanismos de prevenção de ameaças	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/DGES	Nº de mecanismos	2	2	Executada	2	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E3LA2AD35	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de monitorização e deteção de tentativas de intrusão	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Implementado/não Implementado							Implementado
		E3LA2AD36	COT - GC	OE1	Documentar a arquitetura e infraestrutura tecnológica de suporte à atividade da organização	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Documentado/não Documentado							Documentado
		E3LA2AD37	COT - GC	OE1	Elaborar estudo de viabilidade técnica e financeira de projeto para implementação da certificação da SG-MEC na norma ISO/IEC 27001	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Elaborado/não Elaborado							Elaborado
		E3LA2AD38	COT - GC	OE1	Aprovar uma "Política de Segurança do Trabalho" e boas práticas na utilização de recursos tecnológicos	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/SGEC	Aprovado/não Aprovado							Aprovado
		E3LA2AD39	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de deteção e de prevenção de intrusão para serviços disponibilizados ao público	01/01/2019	31/12/2020	ME/PE	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD40	COT - GC	OE3	Implementar um Data Center Disaster Recovery a Norte	01/01/2019	30/12/2021	ME/PE	Implementado/não Implementado							Implementado
		E3LA2AD41	COT - GC	OE3	Propor a instalação de um	01/01/2020	31/12/2020	RAM - GR/VP	Proposto/não Proposto				Proposto	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					sensor do CNCS na RAM											
		E3LA2AD42	COT - ICRP	OE1	Afetar especialistas com qualificação em cibersegurança a funções específicas	01/01/2019	31/12/2021	RAM - GR/VP	Nº de especialistas afetados	3	1	Com Desvio	6	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	12
		E3LA2AD43	COT - EOC	OE1	Implementar SIEM	01/01/2019	31/12/2021	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado							Implementado
		E3LA2AD44	COT - GC	OE3	Implementar uma rede de sensores regional	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado							Implementado
		E3LA2AD45	COT - GC	OE3	Identificar o nível de maturidade das diversas entidades da Saúde ao nível da cibersegurança e segurança da informação	01/01/2019	31/12/2023	MS/SPMS	Identificado/não Identificado	Identificado	Identificado	Executada				Identificado
		E3LA2AD46	COT - GC	OE3	Emitir recomendação de criação de planos de contingência para infraestruturas críticas da Saúde	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Emitido/não Emitido		Emitido	Com Desvio				Emitido
		E3LA2AD47	COT - ICRP	OE3	Identificar o número de especialistas qualificados em cibersegurança no MS/SNS	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Identificado/não Identificado							Identificado
		E3LA2AD48	COT - GC	OE3	Implementar o plano de continuidade de negócio, garantindo a inclusão de cenários adversos à segurança do ciberespaço	01/01/2019	31/12/2023	MS/SPMS	Implementado/não Implementado							
		E3LA2AD49	COT - EOC	OE3	Implementar o Centro de Operações de Segurança (SOC) do CNCS	01/01/2019	31/12/2019	PCM/CNCS	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada				
		E3LA2AD50	COT - GC	OE3	Implementar o Plano de Continuidade de	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CNCS	Implementado/não Implementado							Implementado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					Negócio do CERT.PT											
		E3LA2AD51	COT - EOC	OE1	Implementar em entidades da área governativa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a utilização do IDSaaS	01/01/2020	31/12/2020	MCTES/FCT	Nº de Entidades com serviço implementado				3	0	Com Desvio	
		E3LA2AD52	COT - GC	OE1	Implementar política mínima de segurança de informação	01/01/2019	31/12/2023	MC/LUSA	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	
		E3LA2AD53	COT - EOC	OE1	Realizar testes de verificação de vulnerabilidades com recurso a métodos de phishing.	01/01/2019	31/12/2023	MC/LUSA	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	não Realizado	Com Desvio	
		E3LA2AD54	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de monitorização e deteção de tentativas de intrusão	01/01/2019	31/12/2020	MC/LUSA	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	
		E3LA2AD55	COT - EOC	OE1	Atualizar a plataforma de SIEM da RNSI.	01/01/2019	31/12/2020	MAI/SG	Atualizado/não Atualizado				Atualizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E3LA2AD56	COT - GC	OE1	Implementar o modelo de maturidade (referencial CNCS) com o objetivo de reforçar a capacidade de resposta às ameaças e maturidade nos processos.	01/01/2019	31/12/2021	MF/eSPap	Implementado/não Implementado							Implementado
		E3LA2AD57	COT - GC	OE1	Atualizar e detalhar processo de reporting operacional e de atuação e resposta a incidentes	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Atualizado/não Atualizado	Atualizado	Atualizado	Executada	Atualizado	Atualizado	Executada	
		E3LA2AD58	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de monitorização e deteção de tentativas de intrusão	01/01/2018	01/12/2019	MMEAP/AMA	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada				

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E3LA2AD59	COT - EOC	OE1	Atualizar e evoluir sistema de gestão de aplicações e distribuição de atualizações	01/01/2018	01/12/2019	MMEAP/AMA	Atualizado/não Atualizado	Atualizado	Atualizado	Executada				
		E3LA2AD60	COT - EOC	OE1	Realizar testes periódicos de penetração para verificação da segurança do perímetro exterior da AMA e para aferir vulnerabilidades com a disponibilização ao exterior de novos sistemas	01/01/2018	31/12/2023	MMEAP/AMA	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E3LA2AD61	COT - EOC	OE1	Realizar testes de verificação de vulnerabilidades com recurso a métodos de phishing.	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	
		E3LA2AD62	COT - EOC	OE1	Realizar testes de avaliação ao Plano de Continuidade de Negócio	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Realizado/não Realizado	Realizado	Realizado	Executada	Realizado	Realizado	Executada	
		E3LA2AD63	COT - GC	OE3	Operacionalizar políticas, processos e procedimentos de acordo com o referencial normativo ISO 27001:2013 transversal a toda a organização	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Operacionalizado/não Operacionalizado	Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	
		E3LA2AD64	COT - GC	OE3	Obter Certificação ISO 27001:2013 com âmbito circunscrito à componente de Integração da iAP - Plataforma de Interoperabilidade de AP	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Obtido/não Obtido	Obtido	Obtido	Executada				
		E3LA2AD65	COT - GC	OE3	Implementar o alargamento gradual do Sistema de Gestão da Segurança de Informação, de	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
					acordo com o referencial normativo ISO 27001:2013, a outras plataformas transversais à AP geridas pela AMA											
	E3LA2AD66		COT - EOC	OE1	Implementar políticas mais restritivas de domínio para maximizar a segurança da informação e dos sistemas	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
	E3LA2AD67		COT - EOC	OE1	Atualização de plataformas internas com vista à deteção e eliminação de vulnerabilidades	01/01/2019	01/12/2020	MMEAP/AMA	Atualizado/não Atualizado				Atualizado	Atualizado	Executada	
	E3LA2AD68		COT - EOC	OE1	Implementar procedimento para detetar vulnerabilidades nos sistemas informáticos na esfera da responsabilidade da SGMJ	01/01/2019	31/12/2023	MJ/SG, MJ/IGFEJ	Implementado/não Implementado				Implementado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
	E3LA2AD69		COT - EOC	OE1	Implementar procedimentos de deteção e de prevenção de ameaças	01/01/2019	31/12/2019	ME/DGE	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada				
	E3LA2AD70		COT - GC	OE3	Operacionalizar o Plano Global de Segurança da AT	01/01/2019	31/12/2019	MF/AT	Operacionalizado/não Operacionalizado	Operacionalizado	Operacionalizado	Executada				
	E3LA2AD71		COT - EOC	OE1	Implementar plataforma de inteligência de ameaças para uso de todas as unidades tecnológicas do Grupo IP.	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
	E3LA2AD72		COT - EOC	OE1	Operacionalizar plataformas tecnológicas do Grupo IP de monitorização	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					reativa e proactiva de sistemas.											
		E3LA2AD73	COT - EOC	OE1	Implementar repositório de gestão de logs e eventos.	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD74	COT - EOC	OE1	Implementar infraestrutura tecnológica para deteção, reação e prevenção de ameaças e incidentes em todos os pontos do ciclo de vida dos ataques.	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD75	COT - GC	OE1	Implementar políticas de cibersegurança do Grupo IP.	02/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E3LA2AD76	COT - EOC	OE3	Operacionalizar o Security Operations Center do Grupo IP.	02/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	
		E3LA2AD77	COT - EOC	OE1	Consolidar mecanismos de gestão e análise de tráfego	01/01/2021	31/12/2021	METD/Compete 2020	Consolidado/não Consolidado							Consolidado
		E3LA2AD78	COT - EOC	OE1	Elaborar relatório de análise e reporte das vulnerabilidades das aplicações expostas na DarkWeb	01/01/2020	31/12/2020	METD/TP	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
		E3LA2AD79	COT - EOC	OE1	Elaborar relatório de análise e reporte das vulnerabilidades existentes nas infraestruturas do ITP	01/01/2020	31/12/2020	METD/TP	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
		E3LA2AD80	COT - GC	OE1	Operacionalizar o Procedimento de Gestão de Continuidade, nomeadamente nos vários planos de comunicação, fluxos de informação e processos, plano	01/01/2019	31/12/2021	PCM/INE	Operacionalizado/não Operacionalizado							Operacionalizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
					de requisitos de recursos, plano de interdependências e plano de interações externa												
		E3LA2AD81	COT - EOC	OE3	Implementar Centro de Operações de Segurança visando reforçar a capacidade de resposta às ameaças e incidentes de Segurança da Informação	01/01/2019	31/12/2021	PCM/INE	Implementado/não Implementado							Operacionalizado	
		E3LA2AD82	COT - EOC	OE1	Implementar uma solução WAF e DDoS para a infraestrutura Web do Censos de 2021 através de um CDN	01/01/2020	31/12/2021	PCM/INE	Implementado/não Implementado				Implementado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E3LA2AD83	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho - Revisão da Norma de Procedimentos N.º: 2/DP/2015 de 24-07-2015 - Política de Segurança da Informação (Norma Interna de Procedimentos da DRAP Alentejo)	01/01/2020	31/12/2021	MA/DRAPale	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado	META 2021 ANTECIPADA PARA 2020
		E3LA2AD84	COT - EOC	OE1	Implementar acessos remotos com sistema múltipla autenticação (MFA) para acesso à infraestrutura tecnológica da SG do Ambiente.	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/SGMAAC	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado	A meta prevista para 2021 foi concluída mais cedo.
		E3LA2AD85	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de monitorização e deteção de tentativas de	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/SGMAAC	Implementado/não Implementado							Implementado	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020	2021
					intrusão através da substituição da rede Wi-Fi no edifício da SG do Ambiente por equipamento com maior segurança.												
		E3LA2AD86	COT - GC	OE1	Implementar o Plano de Continuidade de Negócio da SG do Ambiente com um sistema Disaster Recovery.	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/SGMAAC	Implementado/não Implementado						Implementado		
		E3LA2AD87	COT - GC	OE1	Definir processo de gestão do risco em segurança da informação na DGT	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/DGT	Definido/não Definido						Definido		
		E3LA2AD88	COT - EOC	OE1	Implementar uma nova firewall de forma a reforçar a capacidade tecnológica	01/01/2020	31/12/2020	MAAC/DGT	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada		
		E3LA2AD89	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2020	MAAC/DGT	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		
		E3LA2AD90	COT - EOC	OE1	Implementar procedimento e sistema de monitorização deteção e prevenção de ameaças	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/POSEUR	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E3LA2AD91	COT - EOC	OE1	Operacionalizar sistema na rede para monitorização deteção e prevenção de ameaças na fase de resolução DNS	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/POSEUR	Operacionalizado/não Operacionalizado					Operacionalizado	Com Desvio	Operacionalizado	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E3LA2AD92	COT - EOC	OE1	Implementar procedimento de MultiFactor de autenticação para acesso aos sistemas do POSEUR	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/POSEUR	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado	META NÃO PREVISTA PARA 2020

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E3LA2AD93	COT - GC	OE1	Implementar procedimento para introdução de redundância na firewall de segurança perimétrica	01/01/2020	31/12/2021	MAAC/POSEUR	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E3LA2AD94	COT - GC	OE3	Elaborar Plano de conformidade dos SI face à RCM nº41/2018	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/CPL	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio		
		E3LA2AD95	COT - EOC	OE1	Implementar ferramentas de monitorização de rede, sistemas e aplicações	01/01/2021	31/12/2021	MTSSS/CPL	Implementado/não Implementado							Implementado	
		E3LA2AD96	COT - EOC	OE1	Realizar auditoria externa à infraestrutura e aos serviços TI sob a forma de testes de intrusão.	01/01/2021	31/12/2021	MTSSS/CPL	Realizado/não Realizado							Realizado	
		E3LA2AD97	COT - GC	OE3	Definir uma política mínima para acesso remoto aos sistemas de informação (VPN, etc.)	01/01/2021	31/12/2021	MTSSS/CPL	Definido/não Definido							Definido	
		E3LA2AD98	COT - EOC	OE1	Executar o Plano de conformidade dos SI	01/01/2021	31/12/2021	MTSSS/CPL	Executado/não Executado							Executado	
		E3LA2AD99	COT - GC	OE1	Elaborar o Plano de Continuidade de Negócio (PCN) da CPL	01/01/2021	31/12/2021	MTSSS/CPL	Elaborado/não Elaborado							Elaborado	
		E3LA2AD100	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2019	31/12/2023	MTSSS/CGA	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		
		E3LA2AD101	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para servidores	01/01/2019	31/12/2023	MTSSS/CGA	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		
		E3LA2AD102	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima para backups	01/01/2019	31/12/2023	MTSSS/CGA	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		
		E3LA2AD103	COT - EOC	OE1	Realizar auditorias de segurança trimestrais aos sites da CGA	01/01/2020	31/12/2023	MTSSS/CGA	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
		E3LA2AD104	COT - GC	OE1	Implementar procedimentos internos de gestão TIC em articulação com as políticas de segurança da Segurança Social (adaptação de Políticas de Segurança da Informação do MTSS), bem como com o seu enquadramento na legislação e quadros de referência em matéria de cibersegurança.	01/01/2020	31/12/2020	MTSSS/IGFSS	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD105	COT - EOC	OE1	Implementar novo Centro de Processamento de Dados da SG PCM	01/01/2019	30/12/2021	PCM/SG	Implementado/não Implementado							Implementado
		E3LA2AD106	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho da DGAL	01/11/2020	31/12/2020	MAI/DGAL	Definido/não Definido				Definido	não Definido	Com Desvio	
		E3LA2AD107	COT - EOC	OE1	Rever e divulgar anualmente os normativos internos em vigor sobre boas práticas utilização meios informáticos	01/01/2020	31/12/2021	MA-MM/DRAPAlg	Revisto/não Revisto				Revisto	Revisto	Executada	Revisto
		E3LA2AD108	COT - EOC	OE1	Implementar Sistema de Gestão Documental, tendo em conta as medidas de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2020	MC/DRCC	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	
		E3LA2AD109	COT - GC	OE1	Disponibilizar conteúdos de forma regular com vista à sensibilização dos trabalhadores para os aspetos de Cibersegurança, no portal do teletrabalho,	01/01/2020	31/12/2021	MCT/CCDR-C	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	Disponibilizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
					desenvolvido no âmbito do cenário de Pandemia COVID-19											
		E3LA2AD110	COT - GC	OE1	Rever e atualizar periodicamente o Plano de Segurança do Sistema de Informação da CCDRC	01/01/2020	31/12/2021	MCT/CCDR-C	Revisto/não Revisto				Revisto	Revisto	Executada	Revisto
		E3LA2AD111	COT - GC	OE1	Elaborar manual de boas práticas interno (IT) de acordo com o sistema de transmissão e recolha de informação utilizado (cloud pública, privada, sistema híbrido)	01/01/2020	31/12/2020	ME/APCVD	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
		E3LA2AD112	COT - GC	OE1	Rever e atualizar semestralmente o manual de boas práticas interno (IT) de acordo com o sistema de transmissão e recolha de informação utilizado (cloud pública, privada, sistema híbrido)	01/01/2021	31/12/2023	ME/APCVD	Revisto/não Revisto							Revisto
		E3LA2AD113	COT - EOC	OE1	Realizar testes de verificação de vulnerabilidades com recurso a métodos de phishing	01/01/2020	31/12/2021	MA/IVV	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E3LA2AD114	COT - EOC	OE1	Operacionalizar Gestão de Acessos e Atualização do Sistema de Monitorização de acessos pela via da Internet	01/01/2021	31/12/2023	MA/IVV	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	Operacionalizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020	2021
		E3LA2AD115	COT - GC	OE1	Operacionalizar processos chave, integrados no Sistema de Gestão de Segurança de Informação, nomeadamente: a) Gestão de Risco; b) Execução do Plano de Ações Corretivas; c) Processo de Identificação e Tratamento de Vulnerabilidades Técnicas; d) Gestão de Incidentes	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	Operacionalizado	
		E3LA2AD116	COT - EOC	OE1	Realizar Auditorias internas periódicas ao Sistema de Gestão de Segurança da Informação e técnicas	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	
		E3LA2AD117	COT - EOC	OE1	Realizar as Auditorias de Acompanhamento da Certificação pela NP ISO/IEC 27001:2013 com vista à manutenção dessa condição	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	
		E3LA2AD118	COT - EOC	OE1	Realizar testes de requisitos de segurança da informação previstos no Plano de Continuidade de Negócio	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	
		E3LA2AD119	COT - GC	OE1	Implementar a plataforma de gestão do Plano de Vulnerabilidades Técnicas do IFAP	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	Implementado	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020	2021
		E3LA2AD120	COT - EOC	OE1	Operacionalizar aplicações de deteção, proteção e mitigação de vulnerabilidades nos postos de trabalho e servidores da ANI	01/01/2020	31/12/2021	METD/ANI	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	Operacionalizado	
		E3LA2AD121	COT - EOC	OE1	Realizar testes de verificação de vulnerabilidades e análise de tráfego	01/01/2020	31/12/2021	METD/ANI	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	
		E3LA2AD122	COT - GC	OE1	Atualizar Políticas de Segurança	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/POCH, MCTES-ME/SGEC	Atualizado/não Atualizado							Atualizado	
		E3LA2AD123	COT - EOC	OE1	Realizar testes e simulacros de defesa contra ciberataque	01/01/2020	31/12/2021	MCTES-ME/POCH, MCTES-ME/SGEC	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado	
		E3LA2AD124	COT - EOC	OE1	Implementar uma solução de Web Application Firewall (WAF), no âmbito da Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos - Aviso n.º NORTE-50-2016-12	01/01/2020	31/12/2020	MCT/CCDR-N	Implementado/não Implementado				Implementado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E3LA2AD125	COT - EOC	OE1	Implementar um sistema de monitorização de infraestruturas, permitindo a deteção de tentativas de intrusão, falhas e quebras de serviço	01/01/2021	31/12/2021	MCT/CCDR-N	Implementado/não Implementado							Implementado	
		E3LA2AD126	COT - GC	OE1	Implementar Sistema de Gestão Documental, tendo em conta as medidas de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2020	MIH/LNEG	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada		
		E3LA2AD127	COT - EOC	OE1	Implementar percurso de recolha, avaliação e tratamento da informação	01/01/2020	31/12/2023	MS/INSA	Implementado/não Implementado								

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
		E3LA2AD128	COT - EOC	OE1	Implementar mecanismos de confirmação de atualizações de segurança dos servidores e postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2023	MS/INSA	Implementado/não Implementado							
		E3LA2AD129	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2023	MS/INSA	Definido/não Definido				Definido	não Definido	Com Desvio	
		E3LA2AD130	COT - GC	OE1	Operacionalizar o Plano Global de Segurança do INSA, garantindo a inclusão de cenários adversos à segurança do ciberespaço	01/01/2020	31/12/2023	MS/INSA	Operacionalizado/não Operacionalizado							Operacionalizado
		E3LA2AD131	COT - EOC	OE1	Realizar exercícios de forma a avaliar a maturidade dos colaboradores da SPMS para a temática de segurança da informação e cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
		E3LA2AD132	COT - EOC	OE3	Realizar exercícios de forma a testar processos internos no âmbito de resposta a incidentes de cibersegurança da equipa CSIRT SPMS	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado
		E3LA2AD133	COT - EOC	OE1	Criar modelos e procedimentos de auditorias técnicas de segurança a aplicações como pentesting e análises de vulnerabilidades	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Criado/não Criado				Criado	Criado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
		E3LA2AD134	COT - EOC	OE1	Implementar (Instalação e configuração) soluções de gestão, análise e correlação de vulnerabilidades de aplicações e portais	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD135	COT - EOC	OE1	Implementar uma solução de gestão e correlação de eventos (SIEM) de segurança na SPMS	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD136	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	
		E3LA2AD137	COT - GC	OE1	Disponibilizar para consulta pública uma versão draft do Plano de Ação Estratégica para a Cibersegurança na Saúde	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio	
		E3LA2AD138	COT - GC	OE1	Implementar políticas e procedimentos de gestão de incidentes de cibersegurança internos	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
		E3LA2AD139	COT - EOC	OE1	Implementar sistemas de monitorização e retenção de logs de eventos de segurança	01/01/2021	31/12/2021	MS/SG	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado
		E3LA2AD140	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2021	31/12/2021	MS/SG	Definido/não Definido					Definido	Com Desvio	Definido

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E3LA2AD141	COT - EOC	OE1	Realizar exercícios ou simulacros para todo o universo dos colaboradores do Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	
		E3LA2AD142	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de monitorização e deteção de tentativas de intrusão	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Implementado/não Implementado					Implementado	Com Desvio	Implementado	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E3LA2AD143	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2020	MS/INFARMED	Definido/não Definido				Definido	não Definido	Com Desvio		
		E3LA2AD144	COT - GC	OE3	Identificar o nível de maturidade do Infarmed ao nível da cibersegurança e segurança da informação	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Identificado/não Identificado				Identificado	Identificado	Executada	Identificado	
		E3LA2AD145	COT - GC	OE1	Implementar procedimento interno de comunicação e reporte de incidentes de Cibersegurança do Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	Implementado	
		E3LA2AD146	COT - GC	OE1	Implementar procedimentos de gestão de incidentes de cibersegurança.	01/01/2020	31/12/2020	MS/INFARMED	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada		
		E3LA2AD147	COT - GC	OE3	Realizar uma proposta de aquisição de uma solução unificada e centralizada de segurança de perímetro para a infraestrutura distribuída da ARS Centro.	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-C	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio		
		E3LA2AD148	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-C	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
					postos de trabalho											
		E3LA2AD149	COT - GC	OE3	Realizar uma proposta de aquisição de uma solução unificada e centralizada de segurança de perímetro para a infraestrutura distribuída da ARS Algarve.	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-Alg	Realizado/não Realizado				Realizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E3LA2AD150	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho	01/01/2020	31/12/2020	MS/ARS-Alg	Definido/não Definido				Definido	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E3LA2AD151	COT - GC	OE1	Implementar procedimento interno de comunicação e reporte de incidentes de cibersegurança na IGAS	01/01/2020	31/12/2021	MS/IGAS	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	Implementado
		E3LA2AD152	COT - EOC	OE1	Realizar exercícios de cibersegurança com vista à formação de colaboradores	01/01/2020	31/12/2022	MS/INSA	Realizado/não Realizado							
		E3LA2AD153	COT - GC	OE1	Realizar ações de verificação de conformidade dos sistemas de informação, nomeadamente dos postos de trabalho, com as políticas de segurança definidas internamente	01/01/2020	31/12/2021	METD/ASAE	Realizado/não Realizado				Realizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Realizado
		E3LA2AD154	COT - GC	OE1	Elaborar relatórios periódicos de avaliação de risco aos sistemas de informação da ASAE	01/01/2020	31/12/2021	METD/ASAE	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Elaborado
		E3LA2AD155	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de controlo e acesso remoto à DGAV com recursos à	01/01/2020	31/12/2020	MA/DGAV	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					metodologias e tecnologias mais atualizadas											
	E3LA2AD156		COT - EOC	OE1	Implementação de duplo fator de autenticação na utilização da VPN	01/01/2020	31/12/2020	MMEAP/AMA	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
	E3LA2AD157		COT - EOC	OE1	Implementar medidas de segurança em aplicações de produtividade	01/01/2020	31/12/2020	MMEAP/AMA	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	
	E3LA2AD158		COT - GC	OE1	Rever o Manual de Política de Segurança Informática	01/01/2020	31/12/2021	MA/INIAV	Revisto/não Revisto							Revisto
	E3LA2AD159		COT - GC	OE1	Elaborar Manual dos Princípios Orientadores de Acesso	01/01/2020	31/12/2021	MA/INIAV	Elaborado/não Elaborado							Elaborado
	E3LA2AD160		COT - GC	OE1	Elaborar um relatório que determine os riscos e as possíveis estratégias de mitigação dos mesmos na adoção futura da Internet das Coisas	01/01/2020	31/12/2020	MIH/LNEC	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio	
	E3LA2AD161		COT - GC	OE1	Elaborar um relatório que determine os riscos e as possíveis estratégias de mitigação dos mesmos na adoção futura do 5G	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Elaborado/não Elaborado							Elaborado
	E3LA2AD162		COT - EOC	OE1	Reforçar a capacidade da segurança perimétrica	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Reforçado/não Reforçado							Reforçado
	E3LA2AD163		COT - EOC	OE1	Atualizar e consolidar a infraestrutura WiFi, nomeadamente no reforço da segurança	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Atualizado/não Atualizado				Atualizado	não Atualizado	Com Desvio	Atualizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020	2021
		E3LA2AD164	COT - EOC	OE1	Implementar a infraestrutura de segurança das comunicações VOIP	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Implementado/não Implementado						Implementado		
		E3LA2AD165	COT - EOC	OE1	Reforçar a monitorização da utilização de recursos informáticos para a deteção de ameaças de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Reforçado/não Reforçado						Reforçado		
		E3LA2AD166	COT - EOC	OE1	Realizar testes de verificação de vulnerabilidades com recurso a métodos de phishing	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Realizado/não Realizado						Realizado		
		E3LA2AD167	COT - GC	OE1	Rever o código de conduta na utilização de meios informáticos de forma a incorporar as ameaças de cibersegurança emergentes	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Revisto/não Revisto						Revisto		
		E3LA2AD168	COT - GC	OE1	Elaborar e divulgar guia de boas-práticas de utilização segura de ferramentas de teletrabalho	01/01/2020	31/12/2021	MIH/LNEC	Elaborado/não Elaborado					Elaborado	Com Desvio	Elaborado	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E3LA2AD169	COT - EOC	OE1	Implementar o Centro de Operações de Segurança (SOC) do IGFEJ	01/01/2020	31/12/2023	MJ/IGFEJ	Implementado/não Implementado						Implementado		
		E3LA2AD170	COT - EOC	OE1	Implementar novos mecanismos de prevenção de ameaças em equipamentos	01/01/2020	31/12/2020	ME/DGAEsc	Implementado/não Implementado						Implementado		
		E3LA2AD171	COT - EOC	OE1	Implementar sistema de monitorização e deteção de tentativas de intrusão	01/01/2020	31/12/2020	MA/IVDP	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E3LA2AD172	COT - GC	OE1	Implementar o Plano de Continuidade de Negócio do IVDP,IP	01/01/2020	31/12/2020	MA/IVDP	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio		
		E3LA2AD173	COT - GC	OE1	Definir uma política mínima de segurança para postos de trabalho em teletrabalho	01/01/2020	31/12/2020	MA/IVDP	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		
		E3LA2AD174	COT - EOC	OE1	Operacionalizar o Plano Global de Segurança do IVDP,IP	01/10/2020	31/12/2021	MA/IVDP	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada	Operacionalizado	
		E3LA2AD175	COT - GC	OE1	Adotar as normas ISO/IEC 27001.	01/01/2021	01/12/2021	MA/IVDP	Adotado/não Adotado							Adotado	
		E3LA2AD176	COT - GC	OE1	Reforçar a infraestrutura da IGAS no que diz respeito à segurança de perímetro.	01/01/2020	31/12/2021	MS/IGAS	Realizado/não Realizado					Realizado	Com Desvio		ATIVIDADE NÃO PREVISTA NO PLANO DE AÇÃO
E3LA3	Promover estruturas de cooperação nacional e setorial de proteção do ciberespaço, inclusive do setor público ao nível central, regional e local, e também do setor privado, incluindo as pequenas e médias empresas, para a partilha de informação e de promoção da colaboração mútua na proteção de interesses comuns;	E3LA3AD1	CPI - EG	OE1	Criar um fórum de cooperação dentro da área governativa da Economia	01/01/2020	31/12/2020	METD/SG	Criado/não Criado				Criado	não Criado	Com Desvio		
		E3LA3AD2	CPI - PI	OE1	Implementar uma Information Sharing and Analysis Center (ISAC) para o setor da Saúde	01/01/2019	31/12/2019	MS/SPMS	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada				Atividade concluída em 2019	
		E3LA3AD3	CPI - EG	OE1	Criar um fórum de cooperação dentro da área governativa da Saúde	01/01/2019	31/12/2019	MS/SPMS	Criado/não Criado	Criado	Criado	Executada				Atividade concluída em 2019	
		E3LA3AD4	CPI - PI	OE1	Implementar o ISAC Madeira	01/01/2019	31/12/2019	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado	Implementado	não Implementado	Com Desvio					
		E3LA3AD5	CPI - EG	OE1	Operacionalizar e dinamizar o fórum de cooperação dentro da área governativa da Saúde criado em 2019 (GACS - Grupo de Acompanhamento para a	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	não Operacionalizado	Com Desvio		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
					Cibersegurança na Saúde)											
		E3LA3AD6	CPI - EG	OE1	Criar um fórum de cooperação dentro da área governativa da Agricultura	01/01/2021	31/12/2021	MA/IVDP	Criado/não Criado						Criado	
		E3LA3AD7	EL - DAENR	OE1	Organizar o Fórum de Cibersegurança para a Administração Pública	01/01/2020	31/12/2023	PCM/CNCS	Organizado/não Organizado				Organizado	Organizado	Executada	Organizado
E3LA4	Garantir a aplicação de mecanismos e incentivos que permitam o desenvolvimento de quadros de referência nacionais e internacionais de gestão da segurança do ciberespaço e a sua adoção pelas entidades nacionais com responsabilidades sobre as infraestruturas críticas e serviços essenciais;	E3LA4AD1	EL - DAENR	OE3	Elaborar o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2020	PCM/CNCS	Elaborado/não Elaborado	Elaborado	Elaborado	Executada				
		E3LA4AD2	COT - GC	OE3	Disponibilizar instrumentos para avaliar os níveis de maturidade das organizações em Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2019	PCM/CNCS	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada				
		E3LA4AD3	COT - EOC	OE1	Disponibilizar novas funcionalidades da Chave Móvel Digital por via da implementação da Medida Simplex "CMD Simplex"	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E3LA4AD4	COT - EOC	OE1	Disponibilizar nova área no portal ePortugal por via da implementação da Medida Simplex "Portal da Família"	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	Disponibilizado	Executada	
		E3LA4AD5	EL - DAENR	OE3	Implementar o Sistema Nacional de Certificação em Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	PCM/CNCS, METD/DGAE, METD/IPAC	Implementado/não Implementado							Implementado
E3LA5	Maximizar a segurança e a defesa das redes e sistemas de informação das Forças Armadas e da Defesa Nacional tendo em vista a	E3LA5AD1	CH - FSE	OE3	Participar em ações de formação específica no âmbito de ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de pessoas alcançadas	20	25	Com Desvio	30	41	Com Desvio	40
		E3LA5AD2	COT - GC	OE3	Assegurar a evolução tecnológica dos	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de plataformas atualizadas	2	2	Executada	3	3	Executada	4

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 3 — Proteção do ciberespaço e das infraestruturas																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	manutenção da capacidade de operação no ciberespaço através da capacidade de ciberdefesa defensiva.	E3LA5AD3	COT - EOC	OE1	sistemas de informação e das redes da Defesa Nacional											
					Criar o domínio de utilizador único do IASFA	01/01/2020	31/12/2020	MDN/IASFA	Criado/não Criado				Criado	Criado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 4 — Resposta às ameaças e combate ao cibercrime																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
E4LA1	Desenvolver e consolidar a capacidade de ciberdefesa, com vista a assegurar a condução de operações militares no ciberespaço, assegurando a liberdade de ação do país no ciberespaço e, quando necessário e determinado, a exploração proativa do ciberespaço para impedir ou dificultar o seu uso hostil contra o interesse nacional;	E4LA1AD1	EL - DAENR	OE3	Elaborar doutrina específica ao nível tático para a condução de operações militares no ciberespaço (normas e regras de empenhamento), com foco na produção de efeitos por forma a assegurar a liberdade de ação do país no ciberespaço.	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Nº de documentos elaborados				1	1	Executada	4	
		E4LA1AD2	EL - DAENR	OE3	Adequar as estruturas de operações correntes, dos ramos e EMGFA, a fim de permitir a integração operacional da componente cibernética nas operações correntes (COMNAV, CA, CFT, CCOM)	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Nº de estruturas adequadas				1	1	Executada	3	
		E4LA1AD3	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios com componente de operações ofensivas	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de exercícios	1	1	Executada	2	2	Executada	2	
		E4LA1AD4	COT - EOC	OE1	Organizar exercícios de caráter conjunto com integração da componente de ciberdefesa nos restantes domínios das operações militares.	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de exercícios	1	1	Executada	1	1	Executada	1	
E4LA2	Adequar, para efeitos de gestão de crises, as capacidades das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança e de outras entidades públicas e privadas, tendo em vista impulsionar uma abordagem integrada às ameaças e riscos	E4LA2AD1	EL - DAENR	OE3	Criar entidade orgânica no CCD para garantir resposta 24/7 para fazer face aos ciberataques.	01/01/2019	31/12/2020	MDN/EMGFA/CCD	Criado/não Criado							Criado	
		E4LA2AD2	CPI - PI	OE1	Alargar a implementação da plataforma de partilha de informação de indicadores de compromisso com entidades externas às FFAA	01/01/2019	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Nº de entidades externas	2	2	Executada	2	3	Com Desvio	3	
		E4LA2AD3	EL - DAENR	OE3	Operacionalizar Gabinete Ciber do	01/01/2019	31/12/2023	MAI/SG	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 4 — Resposta às ameaças e combate ao cibercrime																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	em matéria de segurança do ciberespaço;				MAI, com todas as entidades relevantes											
E4LA3	Proceder à avaliação das necessidades de revisão e atualização da legislação. Deste modo, as entidades competentes devem adotar as medidas necessárias que lhes permitam preparar anteprojetos legislativos que se mostrarem necessários, quer na área do direito penal substantivo, quer quanto a instrumentos processuais e de cooperação institucional, policial e judiciária, nacional e internacional;	E4LA3AD1	EL - DAENR	OE3	Elaborar Parecer Interno sobre a criação de um mecanismo que permitisse à estrutura do Ministério Público interagir, em permanência, com o ponto de contacto 24/7 da Polícia Judiciária, dando cumprimento ao imposto no Artigo 13º da Diretiva 2013/40/EU e no Artigo 14º da Diretiva 2019/713/UE.	01/01/2020	21/12/2021	PGR	Elaborado/não Elaborado							Elaborado
E4LA4	Avaliar no âmbito da cibercriminalidade a necessidade de ajustamento das normas processuais penais aos desafios globais que a mesma coloca e, em particular quanto a eventual acesso transfronteiriço a dados (prova digital), a eventual cooperação com operadores de comunicações estrangeiros e a agilização de															

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 4 — Resposta às ameaças e combate ao cibercrime																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	ações de investigação online, incluindo as que possam enquadrar-se no contexto de ações encobertas, nos termos da lei;															
E4LAS	Ponderar a atualização do existente enquadramento legal da retenção de dados e o enquadramento legal da apreensão do correio eletrónico e outras comunicações de natureza semelhante;											Sem AD		Sem AD		
E4LA6	Reforçar a capacidade de resposta às ameaças, maximizando as sinergias criadas pela cooperação e confiança existentes entre as equipas de resposta a incidentes de segurança informática, potenciando a criação de novas equipas desta natureza em todas as entidades, públicas e privadas, com responsabilidade pela segurança das redes e sistemas de informação;	E4LA6AD1	COT - EOC	OE3	Implementar CSIRST para clientes dos serviços partilhados TIC	01/01/2019	31/12/2021	MF/eSPap	Implementado/não Implementado							Implementado
		E4LA6AD2	COT - EOC	OE3	Criar um CSIRT, ao nível regional, promovendo sinergias e cooperação entre os sectores críticos da Região Autónoma dos Açores.	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Criado/não Criado							
		E4LA6AD3	COT - GC	OE1	Elaborar parecer interno sobre a viabilidade de implementação de um CSIRT DGES	04/01/2020	30/6/2020	MCTES/DGES	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E4LA6AD4	COT - EOC	OE3	Integrar a Rede Nacional de CSIRT	01/01/2020	31/12/2020	MF/AT	Integrado/não Integrado				Integrado	Não Integrado	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 4 — Resposta às ameaças e combate ao cibercrime																		
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.		
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021	
E4LA6		E4LA6AD5	COT - EOC	OE3	Implementar o CERT Madeira	01/01/2019	31/12/2020	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado				Implementado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio			
		E4LA6AD6	COT - EOC	OE3	Criar Equipa de Resposta a Incidentes de Segurança Informática da SPMS (CSIRT SPMS)	01/01/2019	31/12/2020	MS/SPMS	Criado/não Criado				Criado	Criado	Executada			
		E4LA6AD7	COT - EOC	OE3	Integrar a Rede Nacional de CSIRT	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Integrado/não Integrado					Integrado	Com Desvio	Integrado		
		E4LA6AD8	COT - GC	OE1	Implementar procedimento próprio de comunicação e reporte de incidentes entre as equipas de resposta a incidentes da Saúde	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada			
		E4LA6AD9	COT - EOC	OE3	Criar um CSIRT setorial para a área governativa da Economia	01/01/2019	30/06/2020	METD/SG	Criado/não Criado				Criado	não Criado	Com Desvio			
		E4LA6AD10	COT - GC	OE1	Operacionalizar modelo de comunicação interna e externa sobre incidentes de cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2020	MIH/IP	Operacionalizado/não Operacionalizado				Operacionalizado	Operacionalizado	Executada			
		E4LA6AD11	CPI - PI	OE1	Realizar ações de troca de experiência com o MAI e COSI (Centro de Operações de Segurança da Informação)	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio			
		E4LA6AD12	COT - EOC	OE3	Criar Equipa de Resposta a Incidentes de segurança Informática do Infarmed (CSIRT-INFARMED)	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Criado/não Criado							Criado		
		E4LA7	Promover, ao nível setorial e do tecido empresarial, a criação de fora de partilha de informação operacional e técnica, de resposta	E4LA7AD1	CPI - PI	OE1	Implementar o ISAC nacional da Indústria hoteleira	01/01/2019	31/12/2021	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado							Implementado
				E4LA7AD2	CPI - PI	OE1	Criar ISACS em áreas de interesse estratégico	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de ISACS	3	1	Com Desvio	3	0	Com Desvio	
E4LA7AD3	CPI - PI			OE1	Cooperar na conceção e implementar a metodologia de resposta a incidentes	01/01/2019	31/12/2021	PCM/INE	Implementado/não Implementado							Implementado		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 4 — Resposta às ameaças e combate ao cibercrime																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
	coordenada a incidentes de segurança e de produção de referências de segurança específicos, garantindo a ligação destes fora com os seus congéneres internacionais, caso existam, e o alinhamento com os referenciais atinentes;				do Sistema Estatístico Europeu no âmbito da ESS IT Security Framework												
		E4LA7AD4	CPI - PI	OE1	Disponibilizar portal de partilha de informação e documentação relacionado com cibersegurança, nomeadamente alertas de vulnerabilidades e avisos de segurança com as entidades do MS/SNS	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Disponibilizado/não Disponibilizado				Disponibilizado	não Disponibilizado	Com Desvio		
		E4LA7AD5	CPI - PI	OE1	Disponibilizar plataforma de Partilha de informação de Segurança sectorial (MISP) - NIS Anexo II - Sector- Transporte Aéreo	01/01/2021	10/12/2021	MIH/NAV Portugal	Disponibilizado/não Disponibilizado							Disponibilizado	
E4LA8	Consolidar e promover a capacidade nacional de conhecimento das ameaças à segurança do ciberespaço, de forma colaborativa entre as autoridades nacionais com responsabilidade nesta área e com a participação ativa das entidades do setor público e privado, produzindo e partilhando, desta forma, um conhecimento agregado que permita a antecipação dos impactos, a tomada de ações proativas e um	E4LA8AD1	C - CN	OE1	Propor o estabelecimento de protocolo de colaboração e interação com o Ministério Público	01/01/2020	31/12/2020	MCTES/FCT	Proposto/não Proposto				Proposto	não Proposto	Com Desvio		
		E4LA8AD2	C - CN	OE1	Propor o estabelecimento de protocolo de colaboração e interação com a Polícia Judiciária	01/01/2020	31/12/2020	MCTES/FCT	Proposto/não Proposto				Proposto	Proposto	Executada		
		E4LA8AD3	CPI - PI	OE1	Automatizar a partilha de informação em cibersegurança entre a SGAI e o CNCS	01/01/2019	31/12/2020	MAI/SG	Automatizado/não Automatizado				Automatizado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E4LA8AD4	CPI - PI	OE3	Ligar novas entidades ao PANORAMA	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CNCS	Nº de novas entidades	4	1	Com Desvio	5	1	Com Desvio	20	
		E4LA8AD5	CPI - PI	OE3	Produzir um Nível Único de Alerta Nacional	01/01/2019	31/12/2020	PCM/CNCS, MDN/EMGFA/CCD, MJ/PJ, PCM/SIRP/SIS	Nº de entidades participantes	1	1	Executada					TERMINADA EM 2019
		E4LA8AD6	CPI - PC	OE3	Criar um Observatório de Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2019	PCM/CNCS	Criado/não Criado	Criado	Criado	Executada					

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 4 — Resposta às ameaças e combate ao cibercrime																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	melhor conhecimento da ameaça, por todos os envolvidos;															
E4LA9	Fomentar e incentivar a participação das equipas de resposta a incidentes de segurança informática nos fora nacionais e internacionais especializados em segurança do ciberespaço, beneficiando da partilha de conhecimento e do reforço da confiança inter pares.	E4LA9AD1	CPI - PC	OE1	Participar em eventos e seminários que promovam a partilha de conhecimento e informação no âmbito da Cibersegurança, beneficiando dessa partilha e networking.	01/01/2019	31/12/2021	PCM/CEGER	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E4LA9AD2	EL - DAENR	OE1	Definir um plano anual regional de participação em iniciativas de respostas a incidentes de segurança informática nos fora nacionais e internacionais, especializados em segurança do ciberespaço.	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada	Definido
		E4LA9AD3	C - CI	OE1	Participar em fora internacionais como o TF-CSIRT e First	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E4LA9AD4	CPI - PC	OE1	Disseminar iniciativas nacionais e internacionais dirigidas à comunidade CSIRT	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Disseminado/não Disseminado	Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado	Disseminado	Executada	Disseminado
		E4LA9AD5	CPI - PC	OE1	Participar em eventos em território nacional	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP	Nº de eventos				2	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	4
		E4LA9AD6	CPI - PC	OE1	Participar em eventos em território estrangeiro	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP	Nº de eventos				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	2
		E4LA9AD7	CPI - PC	OE1	Participação das equipas técnicas da AMA em conferências especificamente dedicadas ao tema CSIRTs	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E4LA9AD8	CH - FSE	OE3	Participação dos elementos da Equipa de resposta a incidentes de segurança informática nos fóruns especializados	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Nº de pessoas alcançadas				3	2	Com Desvio	5

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
E5LA1	Promover a produção científica, o desenvolvimento e a inovação nos vários domínios da segurança do ciberespaço tendo como objetivo manter e afirmar a independência nacional neste domínio;	E5LA1AD1	CPI - I&D&I	OE2	Estabelecer ação de reconhecimento científico em Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Estabelecido/não Estabelecido							Estabelecido
		E5LA1AD2	CPI - I&D&I	OE2	Financiar de bolsas de investigação na área de cibersegurança.	01/01/2020	31/12/2023	MCTES/FCT	Nº de bolsas atribuídas				TBD	0	Com Desvio	
		E5LA1AD3	CPI - PC	OE2	Divulgar produção científica nacional em cibersegurança através do Observatório de Cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	PCM/CNCS	Divulgado/não Divulgado				Divulgado	Divulgado	Executada	Divulgado
		E5LA1AD4	CPI - I&D&I	OE2	Definir um conjunto de indicadores, a produzir de forma sistemática, referentes a cinco linhas de observação distintas que caracterizam o estado da Cibersegurança em Portugal, no âmbito do Observatório de Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2020	PCM/CNCS	Nº de linhas de observação	1	6	Com Desvio	4	5	Com Desvio	
		E5LA1AD5	CPI - I&D&I	OE2	Estabelecer ação de reconhecimento científico em Cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Estabelecido/não Estabelecido							Estabelecido
		E5LA1AD6	CPI - I&D&I	OE2	Apoiar através de financiamento dedicado o desenvolvimento de teses de mestrado em organizações de Ensino Superior nacionais nos domínios da cibersegurança	01/01/2019	31/12/2023	MIH/NAV Portugal	Nº de teses				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	1
		E5LA1AD7	CPI - I&D&I	OE1	Atualizar o documento científico realizado pelo GEE sobre a	01/01/2021	31/12/2021	METD/GEE	Atualizado/não Atualizado							Atualizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					matéria da Cibersegurança - A Cibersegurança em Portugal											
		E5LA1AD8	CPI - I&D&I	OE2	Elaborar relatório de execução com base na identificação e seleção, a partir da produção dos sistemas estatísticos oficiais (nacional, europeu e OCDE), de um conjunto de indicadores que permitam caracterizar a atitude das empresas e dos seus colaboradores em matéria de cibersegurança e acompanhar a respetiva evolução e caracterizar o tipo de incidentes reportados pelas empresas e as medidas tomadas para a sua resolução, sendo passíveis, em ambos os casos, de comparação com outros países.	01/01/2021	31/12/2021	METD/DGAE, METD/GEE	Elaborado/não Elaborado							Elaborado
		E5LA1AD9	CPI - I&D&I	OE2	Implementar um sistema de monitorização das medidas de cibersegurança adotadas pelas empresas nacionais, enquanto reflexo da maturidade digital das empresas, com base no processo de identificação e seleção de indicadores de âmbito nacional,	01/01/2021	31/12/2022	METD/DGAE, METD/GEE	Implementado/não Implementado							

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas					Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020		Desvio 2020
					contribuindo ainda para a revisão anual do Digital Economy and Society Index da Comissão Europeia											
		E5LA1AD10	CPI - PC	OE1	Produzir, no âmbito do Observatório de Cibersegurança, relatórios que sistematizem os conhecimentos e dados disponíveis sobre comportamentos, tecnologia e mercado na área da cibersegurança	01/01/2020	31/12/2023	PCM/CNCS	Nº de relatórios				2	3	Com Desvio	4
E5LA2	Estimular e potenciar através de financiamento adequado as capacidades científicas, técnicas e industriais do país, com especial ênfase nos domínios críticos e nas tecnologias emergentes, dando prioridade ao desenvolvimento de tecnologias para a cibersegurança e à resposta às necessidades identificadas de inovação;	E5LA2AD1	CPI - I&D&I	OE2	Financiar projetos de investigação na área de cibersegurança através de programa específico.	01/01/2020	31/12/2023	MCTES/FCT	Nº de projetos				TBD	0	Com Desvio	
		E5LA2AD2	CPI - I&D&I	OE2	Utilizar fundos disponíveis na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança para projetos em Cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2023	MAI/SG	Nº de projetos				3	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E5LA2AD3	CPI - I&D&I	OE2	Desenvolver e participar em projetos de I&D na área da cibersegurança.	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Nº de projetos	1	1	Executada	1	1	Executada	
E5LA3	Apoiar a participação dos intervenientes em investigação, desenvolvimento e inovação em projetos internacionais;	E5LA3AD1	C - CN	OE2	Estabelecer protocolos de cooperação com centros de investigação para projetos de cibersegurança em Saúde	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Nº de protocolos		1	Com Desvio	2	0	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E5LA3AD2	C - CN	OE2	Estabelecer protocolos para programas e parcerias com parceiros tecnológicos, universidades e especialistas no âmbito da cibersegurança.	02/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Nº de protocolos	1	1	Executada	2	1	Com Desvio	
E5LA4	Potenciar as sinergias decorrentes da participação nacional nos diversos fora internacionais neste domínio e a presença em território nacional de organismos internacionais que se dediquem à investigação, desenvolvimento e inovação neste âmbito;											Sem AD			Sem AD	
E5LA5	Potenciar sinergias nacionais e atender aos esforços cooperativos em curso nas organizações internacionais de que Portugal faz parte integrante, nomeadamente, no âmbito da União Europeia (pooling & sharing), da Organização do Tratado do Atlântico Norte (smart defence) e de iniciativas multinacionais para, em colaboração com as universidades, centros de investigação e a indústria, desenvolver	E5LA5AD1	CH - FSC	OE3	Participar em projetos de educação e formação em ciberdefesa de carácter multinacional	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de projetos	1	1	Executada	1	1	Executada	1
		E5LA5AD2	CPI - I&D&I	OE3	Participar em projetos de I&D-I no âmbito das iniciativas de Smart Defence da NATO	01/01/2020	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de projetos	1	1	Executada	1	1	Executada	1
		E5LA5AD3	CPI - I&D&I	OE2	Participar em projetos de I&D-I no âmbito da Cooperação Estruturada Permanente da UE	01/01/2020	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de projetos	1	1	Executada	3	3	Executada	3

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
	soluções tecnológicas com interesse para duplo uso civil e militar;																
E5LA6	Promover o desenvolvimento de produtos, sistemas e serviços secure by design e secure by default;	E5LA6AD1	COT - GC	OE1	Implementar aplicações do IASFA, desenvolvidas internamente ou por entidades terceiras, no cumprimento de boas práticas e normas de segurança	01/01/2020	31/12/2021	MDN/IASFA	Nº de aplicações				3	2	Com Desvio		
		E5LA6AD2	COT - GC	OE1	Implementar no desenvolvimento de novos sistemas de informação a prática do cumprimento de princípios, boas práticas e normas de segurança.	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/DGES	Implementado/não Implementado	Implementado	não Implementado	Com Desvio	Implementado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E5LA6AD3	COT - GC	OE1	Elaborar manual de boas práticas de Desenvolvimento de Software na Administração Pública Regional.	01/01/2019	31/12/2020	RAA - GR	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	não Elaborado	Com Desvio		
		E5LA6AD4	COT - GC	OE1	Implementar práticas e normas de referência em procedimentos e processos da Administração Pública da RAM	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado							Implementado	
		E5LA6AD5	COT - GC	OE1	Implementar princípios e controlos de secure by design/secure by default e Arquiteturas DevSecOps em novos sistemas de informação desenvolvidos centralmente para a área da Saúde	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Implementado/não Implementado				Implementado	não Implementado	Com Desvio	Implementado	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
		E5LA6AD6	COT - GC	OE1	Implementar procedimento de realização de auditorias de segurança prévias ao lançamento de novos serviços	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada		
		E5LA6AD7	COT - EOC	OE1	Implementar processos de teste não funcional de forma a garantir o princípio de security-by-design	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Implementado/não Implementado	Implementado	Implementado	Executada	Implementado	Implementado	Executada	Implementado	
		E5LA6AD8	COT - GC	OE1	Definir guias de requisitos sobre o desenvolvimento aplicacional seguro nas componentes de desenho, código e testes, integrando os requisitos específicos RGPD	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Definido/não Definido				Definido	Definido	Executada		
		E5LA6AD9	COT - GC	OE1	Definir o modelo security by design, security by default e privacy by design aplicados aos ativos do Grupo IP.	01/01/2020	31/12/2021	MIH/IP	Definido/não Definido					Definido	Com Desvio	Definido	META NÃO PREVISTA PARA 2020
		E5LA6AD10	COT - EOC	OE1	Implementar princípios e controlos de secure by design/secure by default em novos sistemas de informação desenvolvidos pelo Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Implementado/não Implementado				Implementado	Implementado	Executada	Implementado	
		E5LA6AD11	COT - EOC	OE1	Realizar os testes de deteção de vulnerabilidades técnicas no código desenvolvido no IFAP.	01/01/2020	31/12/2021	MA/IFAP	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado	
E5LA7	Participar nos trabalhos das comissões técnicas	E5LA7AD1	C - CI	OE1	Participar no Grupo Europeu para a Certificação	01/01/2020	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	nacionais e internacionais, para implementar as normas e especificações técnicas internacionalmente aceites aplicáveis à segurança das redes e dos sistemas de informação, sem imposição ou discriminação em favor da utilização de um determinado tipo de tecnologia;				da Cibersegurança no âmbito da Comissão Europeia (UE)											
		E5LA7AD2	C - CN	OE1	Participar na Comissão Técnica nacional para Segurança da Informação no âmbito da normalização no domínio das TIC	01/01/2020	31/01/2020	MCTES-ME/SGEC	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	
		E5LA7AD3	CPI - PI	OE1	Participar em comissões técnicas Nacionais e Internacionais na implementação de normas de cibersegurança para produtos regulados pelo Infarmed	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	Participa
E5LA8	Promover a inovação aliada à cibersegurança no Estado através das tecnologias de informação e comunicação mais eficazes, de acordo com outras estratégias nacionais pertinentes, designadamente, a Estratégia para a Transformação Digital na Administração Pública - Estratégia TIC 2020, bem como, a Estratégia para o desenvolvimento digital "Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 - INCoDe.2030";	E5LA8AD1	COT - EOC	OE2	Disponibilizar aplicação da Administração Pública "App id.gov.pt"	01/01/2018	31/12/2019	MMEAP/AMA	Disponibilizado/não Disponibilizado	Disponibilizado	Disponibilizado	Executada				
E5LA9	Assegurar a articulação de entidades do setor público e privado,	E5LA9AD1	C - CN	OE2	Estabelecer protocolos com o setor privado e académico com	01/01/2019	31/12/2020	MMEAP/AMA	Nº de protocolos	9	21	Com Desvio	10	30	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 5 — Investigação, desenvolvimento e inovação																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
	da academia e do tecido empresarial, designadamente, do ecossistema empreendedor e dos clusters, promovendo a inovação tecnológica no País;	E5LA9AD2	CPI - I&D&I	OE3	vista à disponibilização e utilização da plataforma "Autenticação.gov"											
		E5LA9AD2	CPI - I&D&I	OE3	Implementar processo de operacionalização de uma rede nacional de Digital Innovation Hubs (DIHs), que estará interligada com a rede Europeia (EDIHs), no âmbito do Programa Europa Digital 2021-2027.	01/01/2020	31/12/2021	METD/DGAE, METD/IAPMEI, METD/ANI	Implementado/não Implementado							Implementado
E5LA10	Promover a captação de investimento externo em matéria de segurança no ciberespaço.	E5LA10AD1	EL - DAENR	OE3	Implementar uma estratégia regional através do Madeira Invest	01/01/2020	31/12/2021	RAM - GR/VP	Implementado/não Implementado							Implementado
		E5LA10AD2	CPI - I&D&I	OE3	Realizar candidaturas a captação de investimento externo em matérias de cibersegurança para projetos no âmbito da Saúde	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Realizado/não Realizado				Realizado	não Realizado	Com Desvio	Realizado

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
E6LA1	Contribuir para a regulação e universalização do ciberespaço promovendo o respeito do direito internacional aplicável, a partilha transparente da sua governação entre todos os atores, a respetiva acessibilidade universal e a disseminação de boas práticas de utilização;	E6LA1AD1	CPI - PC	OE1	Organizar Iniciativas e fora de discussão multistakeholder a nível nacional e internacional sobre a temática da Governação da Internet, envolvendo uma multiplicidade de políticas públicas e assuntos técnicos incluindo a gestão do DNS, endereços IP, proteção do consumidor, assim como a capacitação, educação, formação, a sustentabilidade, robustez, segurança e estabilidade da Internet, a garantia da liberdade de expressão e a proteção da privacidade, a promoção do multilinguismo, a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento da Internet	01/01/2019	31/12/2023	MCTES/FCT	Nº de iniciativas	1	1	Executada	1	0	Com Desvio	
		E6LA1AD2	COT - EOC	OE1	Implementar o sistema de autenticação eIDAS para cidadãos europeus em portais nacionais.	01/01/2018	31/12/2020	MMEAP/AMA	Nº de portais				4	2	Com Desvio	
		E6LA1AD3	COT - EOC	OE1	Implementar Medida Simplex Identidade Digital que consiste na obtenção de uma	01/01/2020	31/12/2022	MMEAP/AMA	Implementado/não Implementado							

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					residência digital que permitira a cidadãos estrangeiros o acesso a serviços públicos digitais											
E6LA2	Aprofundar a participação nacional nos órgãos, organismos e agências relevantes, nomeadamente, da Organização das Nações Unidas, da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Deve também aprofundar a participação nacional na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, designadamente, no esforço de redução do risco de tensões entre Estados, no âmbito da segurança do ciberespaço;	E6LA2AD1	C - CI	OE1	Participar no GDHP – Global Digital Health Partnership (Workstream Cyber security)	01/01/2019	31/12/2020	MS/SPMS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA2AD2	C - CI	OE1	Participar na Joint Action supporting the eHealth Network - eHAction o âmbito da União Europeia	01/01/2019	31/12/2020	MS/SPMS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA2AD3	C - CI	OE1	Participar na ENISA's eHealth Security Group, no âmbito da União Europeia	01/01/2019	31/12/2020	MS/SPMS	Participa/não Participa	Participa	Não Participa	Com Desvio	Participa	não Participa	Com Desvio	Participa
		E6LA2AD4	C - CI	OE1	Participar no Horizontal Working Party on Cyber Issues no âmbito do Conselho da União Europeia (UE)	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA2AD5	C - CI	OE1	Participar no IWG Cyber da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA2AD6	C - CI	OE1	Participar no Working Party on Security in the Digital Economy (SDE) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E6LA2AD7	C - CI	OE1	Participar no grupo de trabalho European Cybersecurity Month da ENISA	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA2AD8	C - CI	OE1	Participar no grupo de trabalho European Cybersecurity Exercise da ENISA	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA2AD9	C - CI	OE1	Participar no Grupo de Alto Nível sobre a Governação da Internet da UE	01/01/2019	31/12/2023	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA2AD10	C - CI	OE1	Participar na Comissão Ciência Tecnologia para o Desenvolvimento da ONU	01/01/2019	31/12/2023	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA2AD11	C - CI	OE1	Participar no Fórum da Governação da Internet da ONU	01/01/2019	31/12/2023	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA2AD12	C - CI	OE1	Participar nos grupos de Trabalho sobre a Internet da União Internacional de Telecomunicações	01/01/2019	31/12/2023	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA2AD13	C - CI	OE1	Participar na Internet Assigned Names and Numbers (ICANN)	01/01/2019	31/12/2023	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA2AD14	C - CI	OE1	Participar nos grupos de trabalho da European SchoolNet que tem como objetivo promover políticas educativas de Cidadania Digital	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA2AD15	C - CI	OE1	Participar nos grupos de trabalho e projetos desenvolvidos no âmbito da Rede Insafe	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E6LA2AD16	C - CI	OE1	Participar no C-Roads e C-Streets no âmbito do Connecting Europe Facility (CEF) e no 5G-Mobix no âmbito do Horizon 2020.	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA2AD17	C - CI	OE1	Participar no Expert Group ESS IT Security Framework no âmbito do Sistema Estatístico Europeu	01/01/2019	31/12/2023	PCM/INE	Participa/não Participa				Participa	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Participa
		E6LA2AD18	C - CI	OE1	Participar no grupo de trabalho Digital Citizenship no âmbito do Conselho da Europa	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA2AD19	C - CI	OE1	Dinamizar o 2nd Workshop de Cybersecurity do GDPH em Lisboa, Portugal	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Dinamizado/não Dinamizado				Dinamizado	Dinamizado	Executada	
		E6LA2AD20	C - CI	OE1	Dinamizar sinergias entre os representantes de cibersegurança europeus de Ministérios da Saúde, Serviço Nacional de Saúde e Agências eHealth através do European Cybersecurity Health Group criado em 2019	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Dinamizado/não Dinamizado				Dinamizado	Dinamizado	Executada	
E6LA3	Participar nos exercícios de cibersegurança e de ciberdefesa reforçando e aumentando o nível de maturidade para a proteção do ciberespaço, onde a partilha de informação e	E6LA3AD1	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2020	PCM/CEGER	Nº de exercícios	1	1	Executada	2	1	Com Desvio	2
		E6LA3AD2	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2020	MF/eSPap	Participa/não Participa							Participa
		E6LA3AD3	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de	01/01/2019	31/12/2023	RAA - GR	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																	
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.	
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020		2021
	conhecimento constitui um fator fundamental;				cibersegurança e ciberdefesa												
		E6LA3AD4	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	Participa	
		E6LA3AD5	COT - EOC	OE1	Realizar exercício de ciberdefesa (CyberDEX) para validação da COI (Capacidade Operacional Inicial) do Centro de Ciberdefesa	01/01/2021	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Realizado/não Realizado		Realizado	Com Desvio				Realizado	
		E6LA3AD6	COT - EOC	OE1	Realizar exercício de ciberdefesa com abertura a entidades externas às FFAA, na componente de cibersegurança.	01/01/2021	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Realizado/não Realizado		Realizado	Com Desvio		Realizado	Com Desvio	Realizado	META 2021 ANTECIPADA PARA 2020
		E6LA3AD7	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de ciberdefesa de âmbito nacional e internacional	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de exercícios	5	5	Executada	5	3	Com Desvio	8	A situação pandémica levou ao cancelamento de exercícios
		E6LA3AD8	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança de âmbito nacional	01/01/2020	31/12/2020	MCTES/DGES	Nº de exercícios				1	NÃO RESPONDEU	Com Desvio		
		E6LA3AD9	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Nº de exercícios	1	2	Com Desvio	1	1	Executada		
		E6LA3AD10	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2020	MF/AT	Participa/não Participa		Participa	Com Desvio	Participa	Participa	Executada		
		E6LA3AD11	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios anuais de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	RAM - GR/VP	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Participa	
		E6LA3AD12	COT - EOC	OE1	Participar no Cyber Europe 2020 for HealthCare	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Participa/não Participa							Participa	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E6LA3AD13	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios nacionais de Cibersegurança e Ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2020	MS/SPMS	Participa/não Participa				Participa	não Participa	Com Desvio	Participa
		E6LA3AD14	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	MC/LUSA	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA3AD15	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa, nomeadamente o Ciberperseu e ExNCS	01/01/2019	31/12/2023	MAI/SG	Nº de exercícios		2	Com Desvio	2	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E6LA3AD16	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança, nomeadamente o CiberPerseu 2019	01/01/2019	31/12/2019	MTSSS/II	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	não Participa	Com Desvio	Participa
		E6LA3AD17	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	MMEAP/AMA	Participa/não Participa	Participa	Não Participa	Com Desvio	Participa	não Participa	Com Desvio	
		E6LA3AD18	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2019	31/12/2023	MIH/IP	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA3AD19	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios nacionais de Cibersegurança e Ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Participa/não Participa				Participa	não Participa	Com Desvio	Participa
		E6LA3AD20	COT - EOC	OE1	Realizar o exercício Cyber Phanlanx 2021 no âmbito do PPEU	01/01/2021	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Realizado/não Realizado							Realizado
		E6LA3AD21	COT - EOC	OE1	Participar nos Exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2020	01/01/2021	MIH/NAV Portugal	Participa/não Participa							Participa
		E6LA3AD22	COT - EOC	OE1	Participar na Cybersecurity Task Force da Civil Air Navigation Services Organization (CANSO)	01/01/2020	01/01/2021	MIH/NAV Portugal	Participa/não Participa				Participa	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Participa

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E6LA3AD23	COT - EOC	OE1	Implementar mecanismos de partilha e troca de informação com o CNCS com recurso a plataformas dedicadas	01/01/2019	01/12/2021	MIH/NAV Portugal	Implementado/não Implementado							Implementado
		E6LA3AD24	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2021	MJ/IGFEJ	Participa/não Participa							Participa
		E6LA3AD25	COT - EOC	OE1	Participar em exercícios de cibersegurança e ciberdefesa	01/01/2020	31/12/2021	MA/IVDP	Participa/não Participa				Participa	não Participa	Com Desvio	Participa
E6LA4	Integrar organismos internacionais de cibersegurança e de ciberdefesa tendo em vista a cooperação internacional e a afirmação de Portugal neste domínio;	E6LA4AD1	C - CI	OE1	Garantir a integração de representação nacional na estrutura de ciberdefesa da NATO.	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de representantes	1	1	Executada	1	1	Executada	2
		E6LA4AD2	C - CI	OE1	Garantir a integração de representação nacional no CCDCoE	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de representantes	1	1	Executada	1	1	Executada	1
		E6LA4AD3	C - CI	OE1	Representar Portugal no Management Board da ENISA	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Representa/não Representa	Representa	Representa	Executada	Representa	Representa	Executada	Representa
		E6LA4AD4	C - CI	OE1	Representar Portugal na National Liaison Officers Network da ENISA	01/01/2019	31/12/2023	PCM/CNCS	Representa/não Representa	Representa	Representa	Executada	Representa	Representa	Executada	Representa
		E6LA4AD5	C - CI	OE1	Integrar e participar ativamente no grupo de trabalho do setor da Saúde no âmbito do NIS Cooperation Group, conjuntamente com o CNCS, em representação de Portugal	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	Participa

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
		E6LA4AD6	C - CI	OE1	Criação de uma rede de cooperação de cibersegurança, junto da EMA (Agência Europeia do Medicamento), entre as várias Agências Europeias	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Criado/não Criado							Criado
E6LA5	Aprofundar a coordenação e cooperação entre as diversas entidades nacionais com responsabilidades na segurança do ciberespaço, tendo em vista uma melhor capacidade de alerta e resposta para fazer face às ameaças;	E6LA5AD1	C - CN	OE1	Crear Oficiais de Ligação da Ciberdefesa com entidades externas às FFAA	01/01/2020	31/12/2021	MDN/EMGFA/CCD	Nº de Oficiais de Ligação							2
		E6LA5AD2	COT - EOC	OE3	Participar ativamente na Rede Nacional CSIRT	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA5AD3	C - CN	OE1	Estabelecer protocolos de cooperação com atores relevantes para a segurança do ciberespaço	01/01/2019	31/12/2023	MDN/EMGFA/CCD	Nº de protocolos	2	2	Executada	2	2	Executada	2
		E6LA5AD4	COT - EOC	OE3	Participar ativamente na Rede Nacional CSIRT	01/01/2019	31/12/2020	MCTES/FCT	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA5AD5	C - CN	OE1	Renovar e aprofundar o protocolo de cooperação com o CNCS	01/01/2020	31/12/2023	RAM - GR/VP	Renovado/não Renovado				Renovado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	Renovado
		E6LA5AD6	C - CN	OE3	Participar consórcio público-privado Centro Internet Segura	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA5AD7	C - CN	OE1	Participar no Grupo Informal de sobre Literacia para os Media (GILM)	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa	Participa	Participa	Executada	Participa	Participa	Executada	
		E6LA5AD8	C - CN	OE1	Participar nos grupos de trabalho da Estratégia Nacional de Educação Cidadania (incluindo todos os parceiros)	01/01/2019	31/12/2023	ME/DGE	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					nacionais e europeus) nomeadamente nos domínios Media, Segurança defesa e Paz, Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos.											
		E6LA5AD9	C - CN	OE1	Participação no projeto PANORAMA com vista a mapeamento das interdependências entre instituições públicas	01/01/2020	31/12/2021	MS/SPMS	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA5AD10	C - CN	OE1	Aprofundar o protocolo de cooperação e sinergias com o CNCS nomeadamente no âmbito da Regulação, Supervisão e Certificação.	01/01/2020	31/12/2023	MS/SPMS	Realizado/não Realizado				Realizado	Realizado	Executada	Realizado
		E6LA5AD11	C - CN	OE1	Renovar e aprofundar o protocolo de cooperação com o CNCS	01/01/2020	31/12/2021	MS/INFARMED	Renovado/não Renovado				Renovado	Renovado	Executada	
		E6LA5AD12	C - CN	OE1	Participar em reuniões e sessões colaborativas de cibersegurança	01/01/2020	31/12/2022	MS/INSA	Participa/não Participa				Participa	Participa	Executada	Participa
		E6LA5AD13	C - CN	OE1	Renovar e aprofundar o protocolo de cooperação com o CNCS	01/01/2020	31/12/2020	METD/ASAE	Renovado/não Renovado				Renovado	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E6LA5AD14	C - CN	OE1	Estabelecer protocolo de Cooperação como CNCS	01/01/2020	31/12/2020	ME/DGAEsc	Estabelecido/não Estabelecido				Estabelecido	NÃO RESPONDEU	Com Desvio	
		E6LA5AD15	COT - EOC	OE1	Integrar a Rede Nacional CSIRT	01/01/2020	31/12/2021	MA/IVDP	Integrado/não Integrado							Integrado
		E6LA5AD16	C - CN	OE1	Estabelecer protocolo de	01/01/2020	31/12/2020	MA/IVDP	Estabelecido/não Estabelecido				Estabelecido	não Estabelecido	Com Desvio	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					cooperação com o CNCS											
		E6LA5AD17	COT - EOC	OE1	Operacionalizar o registo de incidentes proveniente de entidades nacionais com responsabilidades na segurança do ciberespaço com vista ao tratamento de informação criminal	01/01/2021	31/12/2023	MJ/PJ	Operacionalizado/não Operacionalizado							Operacionalizado
		E6LA6AD1	C - CN	OE1	Estabelecer Protocolos de Serviços com entidades para fornecimento de serviços de confiança da Entidade Certificadora Comum do Estado.	01/01/2019	31/12/2019	PCM/CEGER	Nº total de entidades	100	132	Com Desvio				TERMINADA EM 2019
E6LA6	Aprofundar a articulação entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, bem como entre aquele e as entidades que compõem o Sistema de Certificação Eletrónica do Estado no âmbito das respetivas atribuições;	E6LA6AD2	COT - EOC	OE1	Melhorar os sistemas de informação de suporte ao consumo dos serviços de confiança fornecidos pela Entidade Certificadora Comum do Estado (ECCE).	01/01/2020	31/12/2021	PCM/CEGER	Nº de sistemas com melhorias implementadas				2	2	Executada	2
		E6LA6AD3	COT - EOC	OE1	Aumentar o número de serviços de confiança fornecidos pela Entidade Certificadora Comum do Estado (ECCE).	01/01/2020	31/12/2021	PCM/CEGER	Nº de serviços de confiança				1	1	Executada	1
		E6LA6AD4	EL - DAENR	OE1	Elaborar relatório sobre o estabelecimento do paralelo entre o Regulamento da Segurança e	01/01/2020	31/12/2020	MIH/ANACOM, PCM/CNCS	Elaborado/não Elaborado				Elaborado	Elaborado	Executada	

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas

Eixo 6 — Cooperação nacional e internacional																
EnLA#	Linhas de Ação	EnLA#AD#	Domínio	Obj Estr.	Atividades a desenvolver	Período execução		Entidade responsável	Indicador	Metas						Obs.
						Início	Fim			2019	Resultados 2019	Desvio 2019	2020	Resultados 2020	Desvio 2020	
					Integridade das Redes e Serviços de Comunicações Eletrónicas e o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, no âmbito da articulação entre ANACOM e CNCS.											
E6LA7	Desenvolver o quadro internacional da ciberdiplomacia em que Portugal se deverá inserir, identificando iniciativas prioritárias, nomeadamente, as organizações internacionais ou intergovernamentais de intercâmbio de boas práticas a que deverá aderir.										Sem AD			Sem AD		

Legenda (cores):

- Novas atividades no plano de ação em 2020
- Campos avaliados no exercício de 2020
- Atividades com metas antecipadas para 2020 ou não previstas no plano de ação
- Atividades sem resposta
- Atividades terminadas